

Číslo smlouvy objednatele: 1066-2014-505205/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

# Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

## mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Jménem zadavatele jedná: Zadavatelský útvar  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  
Pobočka Prachatice  
Zastoupený: Ing. Františkem Šebestou,  
vedoucím Pobočky Prachatice  
tel./fax: .....  
e-mail: .....  
v technických záležitostech oprávněn jednat: .....  
tel./fax: .....  
e-mail: .....  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 180013-3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

## dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.  
sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek  
zastoupený: .....  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: .....  
v technických záležitostech oprávněn jednat: .....  
Tel./Fax: +420 .....  
E-mail: .....  
ID DS: u2u8efa  
Bankovní spojení: .....  
Číslo účtu: .....  
IČ: 26042452  
DIČ: CZ26042452

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

## dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XI. Bodu 11.4. smlouvy o dílo číslo 1066-2014-505205 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na ustanovení článku VII. Bodu 7.2., kdy v případě menšího množství měrných jednotek u geodetických prací jsou předmětem fakturace skutečně zpracované měrné jednotky došlo ke snížení celkového rozsahu díla a tím i celkové ceny díla. Rovněž je v dodatku zohledněna změna účtu zhotovitele.

Článek číslo VII. bod 7.1. nově zní

## ČI. VII.

### Cena za provedení díla

- 7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a skutečného rozsahu díla. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Přípravné práce celkem (3.1.1.) bez DPH	172 000,- Kč
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.2.1.- 3.2.2.) bez DPH	71 200,- Kč
Stabilizace hranic pozemků v souladu katastrální vyhláškou bez DPH	26 400,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>269 600,- Kč</b>
DPH 21%	56 616,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>326 216,- Kč</b>

Sjednaná celková cena díla včetně DPH je cenou maximální po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

Sjednaná celková cena je určena na základě skutečného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

25. října 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. František Šebesta  
vedoucí Pobočky Prachatice  
Státní pozemkový úřad

.....  
.....  
jednatel společnosti  
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Příloha:

1. Kalkulace nabídkové ceny – dodatek č.1

Kalkulace nabídkové ceny – dodatek č.1 - na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Jednoduchá pozemková úprava v katastrálním území Libínské Sedlo - Perlovice – DKM + šetření hranic pozemků“

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín plnění
<b>3.1.1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně jeho vyšetření a ZPMZ	100 m	86	2 000	172 000	31. ledna 2015
<b>Přípravné práce celkem (1.1.a -1.1.b) bez DPH</b>					<b>172 000</b>	
<b>3.2.2. Zpracování mapového díla + vytýčení</b>						
2.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI k. ú.	ha	41	1 200	49 200	3. měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu
2.2.	Vytýčení vlastnických hranic pozemků dle schváleného návrhu JPÚ podle potřeb vlastníků	100 m	44	500	22 000	3. měsíce od výzvy zadavatele
<b>Zpracování mapového díla a vytýčení celkem (2.1. - 2.2.) bez DPH</b>					<b>71 200</b>	
<b>Ostatní související náklady</b>						
	Stabilizace hranic pozemků v souladu katastrální vyhláškou	1 kus	440	60	26 400	Dle potřeby
<b>Ostatní související náklady (3.1.) bez DPH <sup>2)</sup></b>					<b>26 400</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
3.1.1. Přípravné práce celkem (1.1. ) bez DPH					172 000 Kč	
3.2.2. Zpracování mapového díla a vytýčení celkem (2.1. - 2.2.) bez DPH					71 200 Kč	
Ostatní související náklady bez DPH					26 400 Kč	
<b>Celková cena bez DPH</b>					<b>269 600 Kč</b>	