

Číslo smlouvy objednatele: 1163-2015-541101

Číslo smlouvy zhotovitele: 30/2015

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adresa:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adresa:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	ALINEX, s.r.o.
sídlo:	Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5
zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	sm5kqb5
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	201958688/0300
IČ:	48114723
DIČ:	CZ48114723
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16636.	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1163-2015-541101.

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Dodatek se uzavírá na základě víceprací, které vznikly kvůli odstoupení od smlouvy o dílo ve věci zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v sousedním k.ú. Okna v Podbezdězí a na základě nutnosti dodatečného vyšetření společné hranice mezi k.ú. Obora v Podbezdězí a Okna v Podbezdězí o délce 2 767 m tj. 28 MJ. Tyto práce jsou nezbytně nutné pro další pokračování ve zpracování KoPÚ Obora v Podbezdězí.

Z tohoto důvodu se mění bod 3.1.3. přílohy č.1 následovně:

část	dílčí část	původní údaj	změny
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KOPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2012 Sb.	63 MJ	nově 91 MJ
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KOPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2012 Sb.	31.7.2016	nově 28.2.2019

Vzhledem k posunutí termínu u bodu 3.1.3. zjišťování průběhu hranic obvodů se posouvají další práce takto:

část	dílčí část	změny – termín odevzdání
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30.4.2019
3.2	Návrhové práce	31.5.2019

Dále se vkládá

Článek X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu výše uvedené smlouvy se doplňuje o bod 10.10., který zní:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Cena za provedení díla

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1 k dodatku č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j. 1163-2015-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 1.11.2018

V Praze dne 24.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel ALINEX, s.r.o.

Příloha:

1. Příloha k dodatku č. 2 smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Obora v Podbezdězí