

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 6/2016/504203

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Zbyněk Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Helena Krausová
Zhotovitel:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	xxxxxx
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	qzhp5bf
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	29099323
DIČ:	CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx
Zhotovitel:	Ing. Helena Krausová
Sídlo:	xxxxxx Plzeň
IČO:	72274433
DIČ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Dodatek č. 3 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 6/2016/504203 ze dne 14.7.2016 (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Starý Láz**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální vyhláška“)], vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo, bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.
- 1.2. Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Starý Láz**“.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmět dodatku mění a upravuje počty jednotek a ceny za dílčí části dle článku III. Smlouvy o dílo takto:
 - 2.1.1. 3.2. Hlavní celek „Návrhové práce“:
 - 2.1.1.1. 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
Počet měrných jednotek dle smlouvy o dílo: 1 MJ
Počet měrných jednotek dle skutečnosti: 0 MJ
Méněpráce: 1 MJ á 5.000,- Kč
Cena za méněpráce: 1 x 5.000,- Kč = - 5.000,- Kč bez DPH
Cena za skutečně provedené práce celkem: 0 x 5.000 = 0 Kč bez DPH

Zpracovaný plán společných zařízení nevyžadoval ve svém návrhu a po projednání s RDK provedení etapy 3.2.1.3. a proto je u této dílčí části skutečný počet MJ 0.
- 2.2. Změny ve vykazovaných měrných jednotkách dílčí části jsou rovněž uvedeny v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Starý Láz, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Dále se tímto dodatkem mění osoba oprávněná jednat v technických záležitostech ze strany objednatele a to takto:
 - 2.3.1. **V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy**

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č.1 a 2, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Klatovech dne: 31. 10. 2018

V Plzni dne: 31. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
xxxxxx
jednatelka
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

.....
xxxxxx

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Starý Láz - Dodatek č.3

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.1.	Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	5 000	15 000	31. 01. 2017	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	5 000	0		
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	180	1 000	180 000	31. 03. 2017	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	1	1 000	1 000		
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	2 000	200 000	31. 05. 2017	
	Méněpráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	-2	2 000	-4 000	31. 05. 2017	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	2 000	6 000	31. 07. 2017	
	Méněpráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	-1	2 000	-2 000	31. 07. 2017	
	Vícepráce - Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	14	3 500	49 000	31. 10. 2017	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	181	800	144 800	31. 07. 2017	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	181	900	162 900	31. 10. 2017	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					752 700	31.10.2017	
3.2.	Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	180	1 000	180 000	31. 08. 2018	
	Vícepráce - Vypracování plánu společných zařízení	ha	1	1 000	1 000		
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	4	10 000	40 000		
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	36	1 000	36 000		
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	5 000	5 000		
	Méněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	-1	5 000	-5 000		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	180	1 000	180 000		30. 04. 2019
	Vícepráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1	1 000	1 000		30. 04. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					458 000		
3.3	Mapové dílo	ha	181	400	72 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí	
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					72 400		
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	500	100 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					100 000		

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	752 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	458 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	72 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	100 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 383 100 Kč
DPH 21% v Kč	290 451 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 673 551 Kč

V Klatovech dne 31. 10. 2018

V Plzni dne 31. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Zbyněk Weber
 vedoucí Pobočky Klatovy
 Státní pozemkový úřad

.....
 xxxxxx
 jednatel
 POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

.....
 xxxxxx

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.