

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č.4 - KoPÚ Rzy

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	1 500	1 500	11/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 750	8 750	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	97	700	67 900	5/2017
	Zaměřování hranic lesních a stavebních pozemků	100 bm	20	750	15 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	85	1 110	94 350	10/2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	30	1 110	33 300	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	25	1 175	29 375	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	97	280	27 160	9/2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	97	350	33 950	2/2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					311 285	<b>31.3.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	97	430	41 710	15.8.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	650	13 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	150	6 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	150	3 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	97	600	58 200	1/2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					129 910	<b>31.3.2019</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	97	315	30 555	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					30 555	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	80	725	58000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí , předpoklad 30.9.2020
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					58000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	311 285 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	129 910 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	30 555 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	58 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>529 750 Kč</b>
DPH 21% v Kč	111 248 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>640 998 Kč</b>

V Pardubicích dne 2. 11. 2018

Ve Vysokém Mýtě dne 2. 11. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Miroslav Kučera,  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Pardubický kraj

.....  
 Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti