

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování komplexních pozemkových úprav v k. ú. Líský

uzavřené pod č. 28/2017-537100 objednatele a č. 5/2017 zhotovitele ze dne 11. 7. 2017
sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi stranami

Objednatel:	ČR - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Adresa:	nám. Winstona Churchilla 1800/2 130 00 Praha 3
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý ředitel KPÚ pro STČ kraj a hl. m. Praha
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivana Capoušková i.capouskova@spucr.cz +420 702 167 642 Ing. Ondřej Nožička o.nozicka@spucr.cz +420 606 644 729
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ/DIČ:	01312774/CZ01312774 – není plátce DPH

a

Zhotovitel:	GROMA PLAN s.r.o.
Adresa:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX
Telefon:	XXXXX, XXXXX
E-mail:	XXXXX XXXXX
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	27-4501350277/0100
IČ/DIČ:	25233025/CZ25233025
Společnost je zapsaná v OR vedeném:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950

Článek I. Důvody vyhotovení dodatku

Důvodem vyhotovení dodatku smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) je změna měrných jednotek uvedených v její v Příloze č. 1, kdy dochází ke snížení počtu měrných jednotek u dílčích etap díla 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 a 3.4.5 a k posunutí termínů plnění u dílčích etap díla 3.4.3 a 3.4.5.

V rámci zpracovávání dílčí etapy díla 3.4.3 bylo zhotovitelem zjištěno, že část obvodu pozemkové úpravy, která je zároveň katastrální hranicí, a která měla být v návaznosti na ukončené pozemkové úpravy v sousedním k. ú. Hořešovice pouze přejata, nemá potřebný kód kvality bodů 3, ale 8. V souvislosti s tímto faktem nelze dále pokračovat v plnění díla, dokud

nebude část hranice v terénu došetřena a je tedy zapotřebí posunout termín plnění vybrané dílčí etapy díla, vč. etapy bezprostředně navazující.

Dále je tímto dodatkem doplněn Článek X. - Ochrana informací Státního pozemkového úřadu SoD o bod 10.10 v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“).

Článek II. Změny měrných jednotek a termínů plnění díla

Na základě důvodů uvedených v Čl. I tohoto dodatku se mění část Přílohy č. 1 ke SoD následovně:

Původní stav

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.2	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	84	1 500	126 000	30. 9. 2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	150	1 300	195 000	30. 9. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	4 000	0	30. 9. 2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	200	1 000	200 000	30. 9. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	200	1 000	200 000	30. 9. 2018

Nový stav – vyznačeno tučně

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.2	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	37	1 500	55 500	30. 9. 2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	146	1 300	189 800	31. 12. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	4 000	0	31. 12. 2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	199	1 000	199 000	30. 9. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	199	1 000	199 000	31. 1. 2019

Článek III. Doplnění Čl. X SoD

Tímto dodatkem se doplňuje Článek X. - Ochrana informací Státního pozemkového úřadu SoD o **bod 10.10** s následujícím textem:

„V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nepřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.“

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s původní SoD, a to na základě svobodné vůle. Není uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 1 nabyvá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Ta ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, kdy všechny stejnopisy mají platnost originálu. Dva z nich obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne 5. 11. 2018

V Plzni dne 5. 11. 2018

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha
Státní pozemkový úřad

.....
XXXXX
jednatel
GROMA PLAN s.r.o.