

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 40/2015-537100 ze dne 6. 11. 2015, číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1385-2015-537212

uzavřen

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774
Konečný příjemce na faktuře:	SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Příbram Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř
zastoupený:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Martin Šrámek, vrchní referent Pobočky Příbram
Adresa:	Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř
Tel.:	+420 725 918 730, +420 725 918 685
E-mail:	pribram.pk@spucr.cz , m.sramek@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
sídlo:	Pod Anenskou 245, 2621 01 Příbram IV
zastoupený:	jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Tel.:	XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	eep75pz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	198733946/0300
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka **37161**

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXX

dále jen „**zhotovitel**“

II.

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele: 40/2015-537100 ze dne 6. 11. 2015 včetně jejich dodatků, na základě záznamu o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo č. 40/2015-537100 ze dne 6.11.2015 a na základě žádosti zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 481565/2018 dne 22. 10. 2018 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. 861/2018 dne 22. 10. 2018), s přihlédnutím ke kapitole 6. bodu 6.2. Směrnice SPÚ o zadávání VZ č. 07/2016 ve znění změny č. 4 ze dne 24.4.2018 se smluvní strany dohodly na změně měrných jednotek, která byla odsouhlasena Státním pozemkovým úřadem, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 5. 11. 2018 pod č.j. SPU 500106/2018 (v pomocné evidenci Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 5. 11. 2018 pod č.j. 930/2018).

Ke změně dochází :

- a) v bodu 6. 1. čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo:

Čl. VI.

Cena za provedení díla

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	931390,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	340400,00 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	155100,00 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	80000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1506890,00 Kč
DPH 21%	316447,00 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1823337,00 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

b) v příloze č. 1 SoD „Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Skryšov u Svatého Jana“ u dílčí části 3.2.1. „Vypracování plánu společných zařízení“, 3.2.1.2. „Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“, 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ pro KoPÚ v k. ú. Skryšov u Svatého Jana, která bude součástí dodatku č. 4.

III.

Ustanovení článku X. „Ochrana informací státního pozemkového úřadu“ smlouvy o dílo se doplňuje o **bod 10.9.:**

„V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.“

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 40/2015-537100 ze dne 6. 11. 2015 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí dodatku č. 4 tvoří „Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Skryšov u Svatého Jana.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 12. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jiří Veselý

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....

Ing. Vladimír Luks

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Skryšov u Svatého Jana

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Skryšov u Svatého Jana

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	1 000	25 000	30.9.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	244	450	109 800	30.9.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	273	500	136 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	144	1 000	144 000	15.7.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	381	800	304 800	15.7.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	517	120	62 040	31.8.2017
	Vodohospodářská studie	ha	0	0	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	517	250	129 250	31.1.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					931 390	31.1.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	247	500	123 500	31.8.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0			
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0			
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	247	100	24 700	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	28	1 000	28 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	247	600	148 200	30.6.2019

3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					340 400	31.8.2019
3.3.	Mapové dílo	ha	517	300	155 100	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					155 100	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	800	80 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					80 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	931 390 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	340 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	155 100 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 506 890 Kč
DPH 21% v Kč	316 447 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 823 337 Kč

V Praze dne 12. 11. 2018

Za objednatele:

.....

Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Za zhotovitele:

.....

Ing. Vladimír Luks