

Číslo smlouvy příkazce č. 1: 1163-2018571101

Číslo smlouvy příkazce č. 2: 03PT-003646

Číslo smlouvy zhotovitele: 23121823-1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

o obstarání záležitostí příkazce – výkon TDS pro stavbu

„Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Vražné u Oder 1. etapa“
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,

ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,

ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

a

Příkazce č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“),

se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

Šumavská 33, 659 99 Brno

jednající

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

65993390

DIČ:

CZ65993390

(Příkazce č. 1 a Příkazce č. 2 dále jen „**příkazce**“)

a

Příkazník:

ČECH – ENGINEERING, a.s.

Sídlo:

Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava – Přívoz

Zastoupený:

Ing. Ladislavem Čechem ml., předsedou představenstva

IČ:

25394983

DIČ:

CZ25394983

Zápis v živnostenském rejstříku:

31.3.1998, ev. č. 380701-29474-01

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon/fax:

e-mail:

ID DS:

rfedjsv

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 1851

(dále jen „příkazník“)

Čl. I **Účel a předmět smlouvy**

1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem obstará **technický dozor stavebníka** a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:

Název stavby: „**Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Vražné u Oder 1. etapa**“

Místo stavby: **k.ú. Vražné u Oder**

Popis stavby:

SO 101 Polní cesta C1 v k.ú. Vražné u Oder

Kategorie: účelová komunikace veřejně přístupná, volná šířka 4,00 m (P4,0/30)
Délka: 2,117 km
Stávající povrch: makadam se vsypem, prorostlý trávou
Napojení: na hranici k. ú. Hynčice a Vražné na SO 101 - C1 HYNČICE
Ukončení: na silnici III/0489 (ve staničení km 8,420) s nakolmením

Základní skladba kompletní konstrukce vozovky: DI-N-I-V-PIII

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11	40 mm
Spojovací postřík z kationaktivní emulze 0,25 kg/m ² PS, EK	
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu (Edef 130 MPa) ACP 16+	60 mm
Infiltrační postřík z kationakt. asf. emulze 0,5 kg/m ² PI, EK	
Mechanicky zpevněné kamenivo 0/32 (Edef 80 MPa) MZK	150 mm
<u>Štěrkodrt' typu B 0/32 ŠDB</u>	<u>min.200 mm</u>
Upravená zemní pláň (Edef 45 MPa)	
Celkem	min.450 mm

SO 102 Polní cesta C11 v k.ú. Vražné u Oder

Kategorie: účelová komunikace veřejně přístupná, volná šířka 4,00 m (P4,0/30) se záchytným příkopem
Délka: 0,731 km
Stávající povrch: tráva
Napojení: na silnici polní cestu k. ú. Hynčice a Vražné na SO 102 - C4
Ukončení: na stávající polní cestě (na pozemku KN 1625)

Základní skladba kompletní konstrukce vozovky: DI-N-I-V-PIII

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11	40 mm
Spojovací postřík z kationaktivní emulze 0,25 kg/m ² PS, EK	
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu (Edef 130 MPa) ACP 16+	60 mm
Infiltrační postřík z kationakt. asf. emulze 0,5 kg/m ² PI, EK	
Mechanicky zpevněné kamenivo 0/32 (Edef 80 MPa) MZK	150 mm
<u>Štěrkodrt' typu B 0/32 ŠDB</u>	<u>min.200 mm</u>
Upravená zemní pláň (Edef 45 MPa)	

Celkem **min.450 mm**

SO 103 Polní cesta C12 v k.ú. Vražné u Oder

Kategorie: účelová komunikace veřejně přístupná, volná šířka 3,00 m (P3,0/30)
Délka: 0,806 km
Stávající povrch: tráva
Napojení: na silnici III/04735 (ve staničení km 1,850)
Ukončení: na hranici pozemku KN 1608 – úvratovým obratištěm

Základní skladba kompletní konstrukce vozovky

Zatrávňovací vrstva 50 mm
Separační geotextílie 500 g/m²
Mechanicky zpevněná zemina MZK 150 mm
Štěrkodř' typu B 0/32 ŠDB 200 mm

Upravená zemní pláň (Edef 30 MPa)

Celkem **min.400 mm**

SO 104 Polní cesta C25 v k.ú. Vražné u Oder

Kategorie: účelová komunikace veřejně přístupná, volná šířka 3,00 m (P3,0/30)
Délka: 0,505 km
Stávající povrch: km 0,000 – 0,120, penetrační makadam prorostlý trávou
km 0,120 – KÚ travnatý úsek pod hrází rybníka
Napojení: na silnici III/04733 (ve staničení km 0,283)
Ukončení: na hranici pozemku KN 1766, na němž pokračuje cesta C26 (SO 105)

Oprava povrchu stávající komunikace km 0,000 – 0,130:

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 40 mm
Spojovací postřik z kationaktivní emulze 0,25 kg/m² PS, EK
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu (Edef 140 MPa) ACP 16+ 60 mm
Infiltrační postřik z kationakt. asf. emulze 0,5 kg/m² PI, EK
Štěrkodř', fr. 0/32 (promích. se stáv. kcí voz. a zhut.) ŠD 150 mm

Celkem **min.250 mm**

Základní skladba kompletní konstrukce vozovky km 0,130 - KÚ

Zatrávňovací vrstva 50 mm
Separační geotextílie 500 g/m²
Mechanicky zpevněná zemina MZK 150 mm
Štěrkodř' typu B 0/32 ŠDB 200 mm

Upravená zemní pláň (Edef 30 MPa)

Celkem **min.400 mm**

SO 105 Polní cesta C26 v k.ú. Vražné u Oder

Kategorie: účelová komunikace veřejně přístupná, volná šířka 3,50 m (P3,5/30)
Délka: 1,245 km
Stávající povrch: km 0,000 – 0,900, tráva bez jakéhokoliv zpevnění,
km 0,900 – 1,245 nezpevněný povrch z makadamu se zaválcovaným kamenivem
Napojení: na polní cestu C25 (SO 104)
Ukončení: na účelovou komunikaci ŘSD (na pozemku KN 1011/9)

Základní skladba kompletní konstrukce vozovky km 0,000 – 0,909: DI-N-I-V-PIII

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 40 mm
Spojovací postřik z kationaktivní emulze 0,25 kg/m² PS, EK
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu (Edef 130 MPa) ACP 16+ 60 mm
Infiltrační postřik z kationakt. asf. emulze 0,5 kg/m² PI, EK

Mechanicky zpevněné kamenivo 0/32 (Edef 80 MPa) MZK	150 mm
<u>Štěrkodř typu B 0/32 ŠDB</u>	<u>min.200 mm</u>
Upravená zemní pláň (Edef 45 MPa)	
Celkem	min.450 mm

Oprava povrchu stávající komunikace km 0,909 – 1,245:

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11	40 mm
Spojovací postřik z kationaktivní emulze 0,25 kg/m ² PS, EK	
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu (Edef 140 MPa) ACP 16+	60 mm
Infiltrační postřik z kationakt. asf. emulze 0,5 kg/m ² PI, EK	
<u>Štěrkodř, fr. 0/32 (promích. se stáv. kčí voz. a zhut.) ŠD</u>	<u>150 mm</u>
Celkem	min.250 mm

(dále jen „stavba“)

- 1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.
- 1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.

Čl. II

Rozsah a obsah předmětu plnění

- 2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:
- protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
 - účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
 - kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
 - sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
 - sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce;
 - hlásit archeologické nálezy;
 - kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby
 - účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
 - jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
 - připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;

- k) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
- l) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provést zápis;
- m) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
- n) kontrolovat vyklizení staveniště;
- o) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
- p) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
- q) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci;
- r) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
- s) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. I. odst. 1.3.

2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je **1.11.2018 – 30.11.2019**. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena v souladu s Čl. IX. a Čl. XI. této smlouvy.

Čl. III. Způsob plnění

- 3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
- 3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku.
- 3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu.
- 3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
- 3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.
- 3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činností dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činností.

Čl. IV. Doba trvání příkazu

- 4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.
- 4.2 Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze strany příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím součinnosti není příkazník v prodlení s poskytováním plnění.

ČI. V.

Součinnost příkazce a kontaktní osoby

- 5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazce:
- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby
 - projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);
- 5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednájí smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.
- 5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
- 5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.
- 5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:

Jméno:
Telefon:
E-mail:

Kontaktními osobami příkazníka jsou:

Jméno:
Telefon:
E-mail:

ČI. VI.

Odměna příkazníka a platební podmínky

- 6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 420 000,-Kč bez DPH, tj. 508 200,-Kč vč. DPH 21%.
Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 16.10.2018 Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.

6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury pro příkazce č. 1 se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení příkazci č.1. Splatnost faktury pro příkazce č. 2 se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení příkazci č. 2. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka.

6.3 Faktura bude hrazena následovně:
Fakturace a placení nákladů provedených prací bude v souladu s Příkazní smlouvou č. 13-2006, 01/2006/P ze dne 31. 5. 2006 a 18. 5. 2006, uzavřenou mezi příkazcem - ŘSD ČR a příkazníkem - ČR-SPÚ. Dle této smlouvy hradí ŘSD ČR 44% z celkových nákladů a SPÚ ČR hradí 56% na pozemkové úpravy (včetně realizace společných zařízení) vyvolané stavbou dálnice D47.

Faktura na podíl 44% pro příkazce č. 2 bude vystavena na ŘSD ČR, bude však zaslána na adresu příslušné pobočky ČR SPÚ, která potvrdí rozsah a kvalitu provedené práce a přepošle fakturu k proplacení ŘSD ČR. Faktura na podíl 56% bude vystavena na SPÚ ČR, Pobočka Nový Jičín. Faktura pro ŘSD ČR musí navíc obsahovat označení stavby a číslo ISPROFIN, tj. text "Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Vražné u Oder 1. etapa", **ISPROFIN 500 155 0005 Vypořádání staveb po dokončení dálnic.**

Na faktuře pro příkazce č. 1 (podíl 56%) bude zhotovitel uvádět:

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín.

6.4 V případě prodloužení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodloužení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodloužení.

6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dnů před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dnů před původním termínem splatnosti faktury.

6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.

ČI. VII

Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta

- 7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.
- 7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
- 7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
- 7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
- 7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
- 7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
- 7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 7.9 Povinností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
- 7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k odstoupení, či výpovědi).

ČI. VIII

Pojištění příkazníka

- 8.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 mil. Kč. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.

ČI. IX

Změna závazku

- 9.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní na příkazníka nové požadavky.
- 9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.
- 9.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. X **Odstoupení od smlouvy**

- 10.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvo, i když byl na tuto skutečnost příkazcem písemně upozorněn.
- 10.2 Příkazce č.2 a příkazník se dohodli, že dnem účinnosti odstoupení příkazce č. 1 od smlouvy pozbývá smlouva platnosti.
- 10.3 Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
- 10.4 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započítáním poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do 30.11.2018.
- 10.5 Ve vztahu k plnění je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi.

Čl. XI **Ujednání všeobecná a závěrečná**

- 11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy.
- 11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.
- 11.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 11.4 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
- 11.5 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
- 11.6 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.

- 11.7 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
- 11.8 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.9 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
- 11.10 Tato smlouva je sepsána v 6 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
- 11.11 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1 – Plná moc ze dne (bude příkazci předložena až před vlastním podpisem smlouvy)

V Ostravě dne 31.10.2018

V Ostravě dne 30.10.2018

(příkazce č. 1)
Mgr. Dana Lišková, ředitelka
KPÚ pro MSK

(příkazník)
Ing. Ladislav Čech ml.
předseda představenstva

V Brně dne 6.11.2018

(příkazce č. 2)
Mgr. David Fiala

ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno