

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Česká republika Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Pobočka Náchod

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774

zastoupený:

Ing. Pavlem Kafkou, vedoucím Pobočky Náchod
Palachova 1303, 547 01 Náchod

Adresa:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Pavel Kafka, vedoucí Pobočky Náchod

Tel.:

+420 727 966 722

E mail:

p.kafka@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Kateřina Řeháková, odborný referent, Pobočka
Náchod

Tel.:

+420 702 126 605

E mail:

k.rehakova@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sdružení AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol.s r.o.
a Geodézie Náchod s.r.o.

sídlo:

Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

zastoupený:

Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

E mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

gv6y8j4

Bankovní spojení:

MONETA MONEY BANK a.s.

Číslo účtu:

341 302 664/0600

IČO:

64255611

DIČ:

CZ 64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS Hradec Králové, pod č.j. C. 8321

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět a účel díla

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení prací k upřesnění přidělů formou jednoduchých pozemkových úprav v katastrálních územích Stárkov, Horní Dřevíč, Dědov a Javor u Teplíc nad Metují (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentací pro zavedení výsledků JPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o určení hranic pozemků.

Řízení o JPÚ, práce a zpracování výsledků budou vedeny odděleně, pro každé katastrální území zvlášť, tzn. že budou probíhat 4 jednoduché pozemkové úpravy.

Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky tak, aby byl zajištěn vlastnický stav, jak byl založen původním přidělovým řízením s ohledem na nynější skutečný stav terénu. Původní grafický přidělový plán je třeba respektovat. Všechny hranice pozemků musí být po JPÚ geometricky a polohově určeny.

Předpokládaná výměra obvodu pozemkových úprav je tato:

- v k.ú. Stárkov – 2 ha (ve 2 lokalitách)
- v k.ú. Horní Dřevíč – 11 ha (ve 3 lokalitách)
- v k.ú. Dědov – 2 ha (ve 2 lokalitách)
- v k.ú. Javor u Teplíc nad Metují – 27 ha (ve 3 lokalitách).

- 1.2. Dílo bude provedeno v rozsahu a členění uvedeném v článku III. této smlouvy
- 1.3. Vznikne li v průběhu zpracování díla nutnost rozšíření díla, bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
- 1.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením celého díla se rozumí řádné a úplné dokončení hlavního celku díla „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ bod 3.4. dle článku III. této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že řádně a úplně provedené dílo převezme a zaplatí za něj celou zbývající dohodnutou cenu, dle podmínek stanovených touto smlouvou.

Čl. II.

Podklady k provedení díla

- 2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 11.10.2016
- 2.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací dokumentace. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný protokol. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem při obstarávání dalších nezbytných podkladů.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a platnými právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími se k předmětu díla (dále jen „předpisy“). V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popřípadě nabude

platnosti a účinnosti jiný předpis vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými předpisy.

Čl. III.

Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části

Dílo bude rozděleno v každé ze 4 JPÚ na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílčích částí a v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a s přílohou vyhl. č. 13/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dále Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav. V podrobnostech se rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohami ke smlouvě, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3.1. Hlavní celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích částí

3.1.1. *Revize a doplnění stávajícího bodového pole*

Revize stávajícího ZBPB, ZhB a PPBP (rekognoskace na bodech, oznámení závad a změn, ověření polohy kontrolním měřením, u bodů PPBP případné přeurčení polohy, popř. pořízení nových geodetických údajů, návrh ke zrušení, elaborát revize PPBP)

Návrh na doplnění PPBP schválený katastrálním úřadem, doplnění PPBP (případná stabilizace bodů, elaborát doplnění PPBP)

3.1.2. *Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ*

- Podrobné zaměření polohopisu tj. předmětů stanovených v § 10 odst. 7 vyhlášky č. 13/2014 Sb. a předmětů stanovených v § 5 vyhlášky č. 357/2013 Sb. mimo trvalé porosty a v trvalých porostech.
- Zjišťování průběhu hranic pozemků řešených lesních porostů či zastavěných stavbami včetně funkčně souvisejících pozemků bude provedeno při místním šetření v terénu, na které budou zhotovitelem prokazatelně pozváni vlastníci těchto pozemků. Vypracování dokumentace o tomto místním šetření včetně podrobného měření jako podkladu pro nové soupisy nároků.
- Zaměřování hranic liniových staveb (mimo trvalé porosty, v trvalých porostech) je prováděno za možné účasti pozvaných vlastníků či správců (vlastníci nebo správci budou zhotovitelem na toto zaměřování prokazatelně pozváni), na základě jejich požadavků a ustanovení zákonných norem vymezujících rozsah výše citovaných prvků. Vypracování dokumentace o tomto místním šetření včetně podrobného měření jako podkladu pro nové soupisy nároků.
- Body polohopisu budou zaměřeny včetně nadmořské výšky (výškový systém baltský po vyrovnání Bpv).
- Pro sepsání schvalovacího protokolu je nutné doložit kladné stanovisko katastrálního úřadu – příslušného katastrálního pracoviště ve smyslu § 9 odst. 6 zákona.

3.1.3. *Upřesnění obvodu JPÚ.*

- Vypracování seznamu účastníků řízení pro úvodní jednání a seznamu stávajících věcných břemen. Tyto seznamy budou předány pozemkovému úřadu v termínu do 2 měsíců od výzvy objednatele.
- Vypracování a předání elaborátu zjišťování hranic pozemků (ZH) jmenovanou komisí včetně jeho příloh (náčrty ZH s přehledem jejich kladu, soupisy nemovitostí, seznam místních a pomístních názvů, doklady o doručení pozvání k ZH, plné moci apod.) na katastrální úřad – kat. pracoviště, vyhotovení geometrického plánu na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace, vše dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
- Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice podle vyhl. č. 357/2013 Sb.

- Vypracování seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro vyznačení poznámky do KN po zápisu geometrického plánu na upřesněný obvod JPÚ.
- Grafický přehled parcel (vlastnická mapa), včetně parcel vedených ve zjednodušené evidenci včetně případného seznamu nesouladů graficky zobrazených parcel (SGI) s obsahem souboru popisných informací (SPI) grafický přehled parcel bude průběžně aktualizován. Bude-li zjištěn rozdíl mezi SPI a SGI, vypracuje zhotovitel soupis nesouladů, který předá k řešení katastrálnímu úřadu – kat. pracovišti.
- Pro sepsání schvalovacího protokolu je nutné doložit kladné stanovisko katastrálního úřadu – kat. pracoviště ve smyslu § 9 odst. 6 zákona (viz Pokyny č. 43), předání soupisu nesouladů mezi SPI a SGI k řešení katastrálnímu úřadu – kat. pracovišti a seznamu parcel pro vyznačení poznámky do KN.

3.1.4. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

- Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI. přílohy č. 1 k vyhl. č. 13/2014 Sb. s výjimkou bodů 8), 9), 10) a v souladu s požadavky uvedenými v ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a v ust. § 11 vyhl. č. 13/2014 Sb. a přílohy č. 2 této vyhlášky.
- Jednotlivé nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům budou opatřeny razítkem a podpisem osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav. Ke každému nárokovému listu bude také připojeno grafické zobrazení parcel konkrétního nárokového listu.
- Při zjištění změny údajů o dotčených vlastnících nebo pozemcích provede zhotovitel aktualizaci soupisu nároků a objednatel ji doručí dotčeným vlastníkům.
- Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) skutečného stavu v terénu a nabývacích titulů. Identifikace státní půdy církevního původu.

3.2. Hlavní celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích částí

3.2.1. Vypracování upřesnění přidělového plánu

- Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně soupisů nových pozemků odsouhlasených vlastníky pozemků řešených podle § 2 zákona, zpracovaných v souladu s § 13 zákona a s § 26 vyhl. č. 13/2014 Sb. a přílohou č. 2 této vyhlášky.
- Doložení dokladů o projednání nového soupisu nároků se všemi vlastníky, popř. dokladu zhotovitele o výzvě k jeho projednání.
- Jako doklad o odsouhlasení nového soupisu nároků bude pozemkovému úřadu předložen vlastníkem podepsaný nový soupis nároků, jehož nedílnou součástí bude grafická příloha
- Pokud bude nutné provést změny v soupisech nároků na základě námitek podaných ve stanovené lhůtě, bude zhotovitelem bez zbytečného odkladu provedeno.
- V průběhu zpracování nových soupisů nároků bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení, a to až do vystavení nových soupisů nároků.
- Kompletní dokumentace k vystavení bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou č. 1 bodu VII vyhl. č. 13/2014 Sb. s výjimkou bodu 8), a to v počtu a formě stanovené čl. IV této smlouvy.
- Doklady o odsouhlasení nových soupisů nároků budou pouze v kopiích s podpisy vlastníků.
- Součástí upřesněného grafického přidělu bude lustrace státní půdy (dle historického majetku obcí, církve apod.) v obvodu pozemkové úpravy.

3.2.2. Předložení kompletní dokumentace nových soupisů nároků vlastníků pozemků

- Provedení úprav nového soupisu nároků na základě námitek a připomínek podle §13 zákona č. 139/2002 Sb. Dokumentace nového soupisu nároků vlastníků a polohového umístění pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech VII. přílohy č. 1 k vyhl. č. 13/2014 Sb. a to v počtu a formě stanovené čl. IV této smlouvy.
- Paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav.
- Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o určení hranic pozemků, tj. bilancí původních a nově navržených upřesněných pozemků, a dále grafických částí příloh obsahujících znázornění nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé vlastníky).
- Pro sepsání schvalovacího protokolu je nutný kladný protokol o převzetí dat ve VFP.

3.3. Hlavní celek „Mapové dílo“ obsahuje

- Vyhotovení SPI a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 57 vyhl. č. 357/2013 Sb.
- Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením §57 odst. 2 vyhl. č. 357/2013 Sb. předat výsledky zeměměřických činností využitě pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 13 zákona k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí
- Tisková podoba vybraných částí dokumentace k obnově katastrálního operátu bude vyhotovena do 15 dnů od vydání kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledku zeměměřických činností.
- Za předané dílo v termínu je považováno předání veškerých podkladů v rozsahu § 57 odst. 2 vyhl. č. 357/2013 Sb. v digitální podobě ve struktuře dat podle přílohy č.56 k Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2007, ve znění dodatků, včetně kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí a příloh k rozhodnutí dle § 13 zákona v digitální i písemné podobě.

3.4. Hlavní celek „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ obsahuje

Vytyčení, označení hranic pozemků a protokolární předání upřesněných hranic pozemků vlastníkům v souladu s ust. §§ 87 až 92 vyhl. č. 357/2013 Sb., dle požadavků vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Zhotovitel odevzdá objednateli doklad o předání vytyčovací dokumentace vlastníkům a katastrálnímu úřadu. Pro fakturaci bude rozhodující počet měrných jednotek.

Čl. IV.

Technické požadavky na provedení díla

- 4.1. Jednotlivé hlavní celky a dílčí části **pro každou ze 4 jednoduchých pozemkových úprav zvlášť** budou předány v klasické formě písemného a grafického zpracování na papíře. Dále budou dílčí části předány v digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji souboru popisných informací katastru nemovitostí (SPI KN) ve formátu VFK, v souladu s

platným metodickým pokynem SPÚ, na paměťovém mediu, a současně bude předána textová část ve formátu *.doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo kompatibilní s programem Excel. Seznam parcel řešených v obvodu JPÚ pro zápis poznámky do katastru nemovitostí bude předán ve formátu *.csv. Všechny požadované výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli rovněž ve formátu *.pdf v členění dle jednotlivých listů vlastnictví, které umožní objednateli jejich použití pro správní řízení (např. v elektronické spisové službě). Dokumentace, u které se nevyžaduje předání ve formátu VFP, se předává ve formátu *.dgn a v souřadnicovém systému S JTSK.

- 4.2. Ukončené hlavní celky a dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. tohoto článku smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě (počty vyhotovení podle počtu objednatelů či dotčených obcí):
 - 4.2.1st Revize stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění 2x papírové zpracování a CD (DVD).
 - 4.2.2nd Polohopisné zaměření zájmového území 2x papírové zpracování a CD (DVD).
 - 4.2.3rd Upřesnění obvodu JPÚ 2x papírové zpracování a CD (DVD).
 - 4.2.4th Dokumentace nároků vlastníků (včetně map) 3x papírové zpracování a CD (DVD).
 - 4.2.5th Vypracování nového soupisu nároků vlastníků (včetně map) 3x papírové zpracování a CD (DVD).
 - 4.2.6th Předložení kompletní dokumentace nového soupisu nároků vlastníků – 3x papírové zpracování a CD (DVD)
 - 4.2.7th Zpracování mapového díla 2x papírové zpracování a CD (DVD). Mapové dílo bude zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu ISKN podle vyhl. č. 357/2013 Sb.
 - 4.2.8th Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o určení hranic pozemků 3x papírové zpracování a CD (DVD).
- 4.3. Grafické výstupy budou vypracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem – kat. pracovištěm.
- 4.4. Digitální soubory mapového díla i návrhu JPÚ budou respektovat požadavky objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody s příslušným katastrálním úřadem – kat. pracovištěm.
- 4.5. Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel následně rozesílat vlastníkům, budou zkompletovány pro každého vlastníka samostatně a řazeny dle přiloženého abecedního seznamu nebo rejstříku LV.

Čl. V.

Základní podmínky předání a převzetí díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po hlavních celcích a po dílčích částech pro jednotlivá JPÚ ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v přílohách č. 1, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 5.2. Hlavní celky a části díla budou předávány v sídle SPÚ Pobočky Náchod, na adrese Palachova 1303, 547 01 Náchod. O předání a převzetí části díla bez zjevných vad a nedodělků bude vyhotoven schvalovací protokol, který bude oboustranně potvrzen osobami oprávněnými jednat v technických záležitostech.

5.3. Schvalovací protokol bude vyhotoven:

- u dílčích částí 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla katastrálním úřadem – kat. pracovištěm,
- u dílčí části 3.1.4. po odstranění námitek a připomínek k vystaveným nárokům,
- u dílčí části 3.2.1. po odstranění připomínek k vystaveným novým nárokům pro upřesnění přidělů
- u dílčí části 3.2.2. předložení kompletní dokumentace a kladného protokolu o převzetí dat ve VFP,
- u hlavního celku 3.3. po provedení zápisu rozhodnutí o určení hranic pozemků při JPÚ do katastru nemovitostí,
- v případě aktualizace soupisu vstupních nároků bude schvalovací protokol vyhotoven také po odevzdání aktualizované dokumentace soupisu nároků

5.4. Hlavní celek Vytyčení pozemků dle zapsané DKM zabezpečí zhotovitel ve lhůtách stanovených objednatelem, nejpozději však do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí.

Čl. VI.

Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny pro každé z výše uvedených katastrálních území obsahují přílohy č. 1, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Rekapitulace ceny:

	<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>Samostatně DPH</i>	<i>Cena celkem včetně DPH</i>
JPÚ Stárkov	106 000, Kč	22 260, Kč	128 260, Kč
JPÚ Horní Dřevíč	135 300, Kč	28 413, Kč	163 713, Kč
JPÚ Dědov	52 200, Kč	10 962, Kč	63 162, Kč
JPÚ Javor u Teplice nad Metují	208 300, Kč	43 743, Kč	252 043, Kč
Dílo celkem	501 800, Kč	105 378, Kč	607 178, Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

- 6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb, budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u poskytnutých služeb vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
- 6.3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy směrem nahoru.
- 6.4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Čl. VII.

Platební a fakturační podmínky

- 7.1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních celků, případně dílčích částí (v kterémkoliv ze čtyř katastrálních území), na základě oboustranně potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. V případě, že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, bude součástí protokolu potvrzení katastrálního úřadu – kat. pracoviště o převzetí dokumentace tímto orgánem bez vad a nedodělků.
- 7.2. Dřívější termín plnění dílčích částí se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.
- 7.3. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
- 7.4. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením dílčí části, a poslední fakturu označí textem „konečná“.
- 7.5. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
- 7.6. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 11. příslušného kalendářního roku.

Čl. VIII.

Záruky, smluvní pokuty, sankce

- 8.1. Sankce za nesplnění termínů plnění hlavního celku Přípravné práce ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,1% z ceny hlavního celku bez DPH, uvedeného v příloze č. 1, a to za každý den prodlení.
- 8.2. Sankce za nesplnění termínů plnění hlavního celku Návrhové práce ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,1% z ceny hlavního celku části bez DPH, uvedeného v příloze č. 1, a to za každý den prodlení.
- 8.3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje na 60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruční lhůta na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání posledního hlavního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnicích) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době zpracování návrhů JPU zpochybněno. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává.
- 8.4. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné

oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 2618 NOZ a potvrzení zhotovitele o uznání vady.

- 8.5. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle této smlouvy.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla. Za porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000, Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 8.7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
- 8.8. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
- 8.9. Splatnost veškerých sankcí a smluvních pokut sjednaných v této smlouvě činí 10 kalendářních dnů ode dne obdržení vyúčtování příslušné sankce či pokuty.

Čl. IX.

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

- 9.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.
- 9.2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku.
- 9.3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje.
- 9.4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.
- 9.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;
 - b. zhotovitel vstoupí do likvidace;

- c. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy;
- 9.6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 9.5. je každá smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
- 9.7. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za vypracování posudku je příslušný objednatel.
- 9.8. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 9.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla.
- 9.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a případnou náhradu škody.
- 9.11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

Čl. X.

Ochrana informací státního pozemkového úřadu

- 10.1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, které byly či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni uzavření této smlouvy bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v souladu s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim vztahující se na informace důvěrné ve smyslu §504 NOZ, a musí být v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
- 10.2. Neveřejné informace nezahrnují:
- a) informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;
 - b) informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru z jiného zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že takový zdroj není podle nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán smlouvou o zachování neveřejné povahy příslušných informací nebo jinou povinností mlčenlivosti týkající se příslušných informací.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani osoba, která je s ním přímo či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, zaměstnanec, zmocněnec, příkazce nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem seznámena s neveřejnými informacemi, je nepřístupná žádné třetí osobě s výjimkou případů, kdy:

- a) je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými právními předpisy nebo;
- b) kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou povoleno nebo;
- c) v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně odsouhlaseno objednatelem.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou s neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou.
- 10.5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic z obsahu neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a svým poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním rozhodnutím. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednateli písemné stanovisko svého právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon nebo soudní rozhodnutí sdělení obsahu neveřejných informací nebo jejich části skutečně vyžaduje, a projednat tuto záležitost s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném případě vyvine maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými informacemi bude stále zacházeno jako s neveřejnými informacemi obchodního charakteru, které nesmějí být dále sdělovány.
- 10.6. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných informací nebo jejich částí neoprávněně osobě, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné dokumenty obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní všechny další osoby, kterým byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy těchto neveřejných informací. Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit materiály uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících neveřejné informace. Toto zničení a odstranění materiálů bude objednateli písemně potvrzeno vedoucím zaměstnancem zhotovitele, který byl zničením a odstraněním materiálů pověřen.
- 10.8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada škody, která může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, že objednatel je v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se vydání předběžného opatření, jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany v případě hrozícího nebo skutečného porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nahradit náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s uplatňováním náhrady škody.

Čl. XI.

Jiná ujednání

- 11.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat.
- 11.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.
- 11.3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., je-li zvolen.

- 11.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě aktuálních údajů katastru nemovitostí.
- 11.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků.
- 11.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zavinění prodlení na straně objednatele a z tohoto důvodu nelze vůči objednateli uplatňovat žádné sankce.
- 11.7. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle ZVZ.
- 11.8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Při podpisu smlouvy o dílo zhotovitel předloží objednateli ověřenou kopii této smlouvy.
- 11.9. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy mají odborně odpovědné osoby podílející se na realizaci tohoto díla uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti.
- 11.10. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem nebo odborně odpovědnými osobami jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této Smlouvy a záruční doby z ní vyplývající.
- 11.11. Zhotovitel je povinen řádně a včas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či sjednané smlouvy dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 30 dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
- 11.12. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků újmu, která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb.

Čl. XII.

Závěrečná ustanovení

- 12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 12.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 12.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 12.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.

12.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

12.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Náchodě dne 27.10.2016

Ve Vysokém Mýtě dne 27.10.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Pavel Kafka
SPÚ, vedoucí pobočky Náchod

.....

Ing. Jaroslav Jakoubek
Jednatel společnosti

Příloha: Přílohy č.1 ke Smlouvě o dílo JPÚ Stárkov, JPÚ Horní Dřevíč, JPÚ Dědov, JPÚ Javor u Teplic nad Metují

Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ Stárkov upřesnění přidělů

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	1 000	6 000	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty	ha	1	4 000	4 000	28.2.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých porostech	ha	2	10 000	20 000	30.6.2017
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	14	3 000	42 000	30.6.2017
3.1.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2	2 000	4 000	42 947
Přípravné práce celkem (3.1.1. 3.1.4.) bez DPH v Kč					76 000	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování upřesnění přidělového plánu	ha	2	2 000	4 000	30.9.2017
3.2.2.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000	30.10.2017
Návrhové práce celkem (3.2.1. 3.2.2.) bez DPH v Kč					10 000	30.11.2017
3.3	Mapové dílo	ha	2	5000	10 000	
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					10 000	30.1.2018
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	5	2000	10 000	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					10 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	76 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	10 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	10 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	10 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	106 000 Kč
DPH 21% v Kč	22 260 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	128 260 Kč

V Náchodě dne 27.10.2016

Ve Vysokém Mýtě dne 27.10.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Pavel Kafka, vedoucí pobočky

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ Horní Dřevíč upřesnění přidělů

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	1 000	4 000	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ	ha	11	3 000	33 000	28.2.2017
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	33	1 500	49 500	30.6.2017
3.1.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	11	1 000	11 000	31.9.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1. 3.1.4.) bez DPH v Kč					97 500	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování upřesnění přidělového plánu	ha	11	800	8 800	30.9.2017
3.2.2.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000	30.10.2017
Návrhové práce celkem (3.2.1. 3.2.2.) bez DPH v Kč					14 800	
3.3	Mapové dílo	ha	11	1000	11 000	30.11.2017
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					11 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	6	2000	12 000	30.1.2018
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					12 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	97 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	14 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	11 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	12 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	135 300 Kč
DPH 21% v Kč	28 413 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	163 713 Kč

V Náchodě dne 27.10.2016

Ve Vysokém Mýtě dne 27.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Kafka, vedoucí pobočky

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ Dědov upřesnění přidělů

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	800	3 200	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ	ha	2	2 000	4 000	28.2.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	9	2 000	18 000	30.6.2017
3.1.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2	2 000	4 000	30.7.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1. 3.1.4.) bez DPH v Kč					29 200	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování upřesnění přidělového plánu	ha	2	2 000	4 000	30.9.2017
3.2.2.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000	30.10.2017
Návrhové práce celkem (3.2.1. 3.2.2.) bez DPH v Kč					10 000	
3.3	Mapové dílo	ha	2	2 500	5 000	30.11.2017
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					5 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	4	2 000	8 000	30.1.2018
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					8 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	29 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	10 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	5 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	8 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	52 200 Kč
DPH 21% v Kč	10 962 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	63 162 Kč

V Náchodě dne 27.10.2016

Ve Vysokém Mýtě dne 27.10.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Kafka, vedoucí pobočky

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ Javor u Teplic nad Met. upřesnění přidělů

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	800	3 200	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ	ha	27	1 000	27 000	28.2.2017
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	52	2 000	104 000	30.6.2017
3.1.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	27	700	18 900	30.7.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1. 3.1.4.) bez DPH v Kč					153 100	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování upřesnění přidělového plánu	ha	27	500	13 500	30.9.2017
3.2.2.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000	30.10.2017
Návrhové práce celkem (3.2.1. 3.2.2.) bez DPH v Kč					19 500	
3.3	Mapové dílo	ha	27	600	16 200	30.11.2017
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					16 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	13	1500	19 500	30.1.2018
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					19 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	153 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	19 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	16 200 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	19 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	208 300 Kč
DPH 21% v Kč	43 743 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	252 043 Kč

V Náchodě dne 27.10.2016

Ve Vysokém Mýtě dne 27.10.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Pavel Kafka, vedoucí pobočky

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel