

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. SPÚ 545045/2016 ze dne 27.10.2016 na vypracování

„Upřesnění přidělu formou jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Stárkov, Horní Dřevíč, Dědov a Javor u Teplic nad Metují“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel : Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Náchod
Palachova 1303, 547 01 Náchod

Adresa: Palachova 1303, 547 01 Náchod

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Kafka
vedoucí Pobočky Náchod

V technických záležitostech oprávnění jednat: Kateřina Řeháková

Bankovní spojení: Česká národní banka,
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ 01312774/ není plátce

a

2. Zhotovitel : Sdružení AGROPROJEKCE Litomyšl spol. s r.o.
A GEODÉZIE Náchod s.r.o.

Adresa: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK a.s.
Číslo účtu 341302-664/0600
IČ / DIČ : 64255611 / CZ64255611

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u OR Hradec Králové, pod č.j. C.8321.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č.j. SPÚ 545045/2016 ze dne 27.10.2016, resp. příloh k této smlouvě.

- a) Ve smyslu vzájemného projednání a odsouhlasení mění se rozsah fakturačního celku 3.4 „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ (dle SOD)	Snížení MJ o	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena snížení bez DPH v Kč
3.4	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	15	15	2 000	30 000
			13	13	1 500	19 500

b) Snižuje se celková cena díla o 49 500 Kč bez DPH na částku 452 300 Kč bez DPH.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní SOD, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dva si ponechá objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl uzavřen za tísně, či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Náchodě dne 29.1.2018

Ve Vysokém Mýtě dne 29.1.2018

.....
Ing. Pavel Kafka
vedoucí Pobočky KPÚ Náchod

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti