

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 86-2017-508101 ze dne 9. 2. 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Fůsová, odborný rada, Pobočka Louny
Adresa:	Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 727 927 482
E-mail :	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost pro Líštiny
Reprezentant sdružení:	
Obchodní firma nebo název:	HRDLIČKA spol. s r.o.
Sídlo:	Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
IČ:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Člen sdružení:	
Obchodní firma nebo název:	ŠINDLAR s.r.o.
Sídlo:	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
IČ:	26003236
DIČ:	CZ26003236
Zastoupen:	Dle smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 14. 12. 2016, Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx, prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	1. xxxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxxx
Telefon:	1. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	1. xxxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční bank, a.s., Pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	1. U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062 2. U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Pozastavení prací na návrhu PSZ do doby vyhotovení inženýrsko-geologického průzkumu pro vodohospodářské opatření a opatření ke zpřístupnění pozemků:

1.1.1. V souladu s Čl. III. odst. 3.5.1. písm. d) Smlouvy o dílo objednatel zajistí zpracování předběžného inženýrsko-geologického průzkumu pro návrh retenční nádrže VN1 a geologické rešerše pro návrh polních cest HC6, HC12, H14, HC19, VC5 a VC9.

1.1.2. Práce na zpracování návrhu PSZ budou pozastaveny do doby předání výsledků inženýrsko-geologického průzkumu, to je do 30. 4. 2019.

1.1.3. Termíny vypracování plánu společných zařízení a následných etap prací se upravují v příloze č. 1 Smlouvy o dílo následovně:

V bodě 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se termín 31. 3. 2019 posunuje na termín **30. 11. 2019**.

V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se termín 31. 10. 2019 posunuje na termín **30. 6. 2020**.

1.2. Oprava administrativní chyby:

V Čl. I. odst. 1.2. Smlouvy o dílo se chybně uvedený název „v k. ú. Skupice u Postoloprť“ nahrazuje názvem „v k. ú. Líšřany u Cítolíb a části k. ú. Cítoliby“.

řlánek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny v původní smlouvě ve znění dodatků ř. 1 a 2 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy ř. 86-2017-508101 k provedení díla s názvem " Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Líšřany u Cítolib a řásti k. ú. Cítoliby".
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha ř. 1 – Položkový výměř řinností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ř 6 odst. 1 zákona ř. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, ře si dodatek přečetli a ře souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, ře dodatek nebyl sepsán v řísni ani za nápadě nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 19.11.2018

V Praze dne 20.11.2018

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Jaromír Prošek
prokurista společnosti
HRDLIČKA spol. s r.o.
reprezentant Společnosti pro Líšřany

Příloha:

1. Položkový výkaz řinností