

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - JPÚ Stebno u Petrohradu

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty	ha	10	1 500	15 000	30.06.2016
3.1.2.	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	1	6 500	6 500	30.06.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	56	350	19 600	30.06.2016
3.1.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	56	350	19 600	31.10.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					60 700	31.10.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	56	800	44 800	31.10 .2017
3.2.1.9.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	6	400	2 400	
3.2.1.9.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	11	2 000	22 000	
3.2.1.9.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	200	600	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	56	800	44 800	15. 2. 2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ	ks	2	2 000	4 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					118 600	15.5.2018
3.3	Mapové dílo	ha	56	800	44 800	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					44 800	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsaného GP	100 bm	50	500	25 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsaného GP celkem (3.4.) bez DPH v Kč					25 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	60 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	118 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	44 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	25 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	249 100 Kč

DPH 21% v Kč	52 311 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	301 411 Kč

V Lounech dne 22. 5. 2017

V Teplicích dne 17. 5. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jana Vernerová
vedoucí Pobočky Louny

.....
Tomáš Charvát Jiřina Charvátová
jednatelé společnosti INGEOS spol. s r.o.