

DODATEK č.6 Smlouvy o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 23/2015-537100
Číslo smlouvy zhotovitele: P-201/2015
ze dne 19.5.2015

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l :

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha
Sídlo: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3
zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
v technických záležitostech oprávněn jednat: Andrea Čápková, vedoucí Pobočky Beroun
Eva Jelínková
Adresa: Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr
Tel.: +420 602 168 867
E-mail: ejelinkova@spucr.cz, beroun.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Z h o t o v i t e l :

AZIMUT CZ s.r.o.
sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9
zastoupený: *jednatel* Ing. Jiřím Blábolem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
telefonní spojení : tel.,mobil. /fax: XXXXX
e-mail: XXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX
telefonní spojení : tel.,mobil. /fax: XXXXX
e-mail: XXXXX

ID DS: gnfp8cb
Bankovní spojení: Komerční banka Praha, a.s.
Číslo účtu: 35-0122490247/0100
IČ: 27140091
DIČ: CZ27140091

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze pod č.j.
oddíl C, vložka 99302

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXX, XXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXX, XXXXX

**„Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. - SFP
fotogrammetrické práce s.r.o.**

dále jen „zhotovitel“.

a

Zhotovitel: GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.
sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9
zastoupený: *jednatel* Ing. Oldřichem
Galařem resp. Ing. Jiřím Blábolem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
telefonní spojení : tel., mobil. /fax: XXXXX
e-mail: XXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX
telefonní spojení : tel., mobil. /fax: XXXXX
e-mail: XXXXX

ID DS: icyp65t
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 154481011/0300
IČ: 45241104
DIČ: CZ45241104

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze pod č.j.
oddíl C, vložka 7895

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXX, XXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXX, XXXXX

**Jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. - SFP
fotogrammetrické práce s.r.o.**

dále jen „zhotovitel“.

a

Zhotovitel: SFP fotogrammetrické práce s.r.o.
sídlo: Radobyčická 10, 301 00 Plzeň
zastoupený: *jednatel* Ing. Jiřím
Strnadem resp. Ing. Jiřím Blábolem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
telefonní spojení : tel., mobil. /fax: XXXXX
e-mail: XXXXX

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX
telefonní spojení : tel., mobil. /fax: XXXXX
e-mail: XXXXX

ID DS: tkbz3ek
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 2935030001/5500
IČ: 28003250
DIČ: CZ28003250

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Plzni pod č.j.
oddíl C, vložka 20984

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXX, XXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXX, XXXXX

**Jako 3. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.– SFP
fotogrammetrické práce s.r.o.**

dále jen „zhotovitel“.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vráž u Berouna (dále jen KoPÚ v k.ú. Vráž u Berouna).

1.

3.2.1. – 3.2.3. Návrhové práce celkem (včetně dílčí etapy 3.2.3. Dokončení a předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků a plánu společných zařízení). Původní termín se mění z 30.11.2018 na 30.4.2019.

Odůvodnění:

1. Hlavním důvodem zahájení KoPÚ v k.ú.Vráž u Berouna bylo ze strany obecního úřadu vypořádání cest, zpřístupnění nejenom zemědělských pozemků, ale i rozlehlých chatových osad a samot. Při zpracovávání návrhu nového umístění pozemků docházelo k velkým majetkovým přesunům v katastru nemovitostí, kdy obec vykupovala pozemky vlastníků, aby následně půdu uplatnila pro prvky plánu společných zařízení. Po odsouhlasení návrhu nového uspořádání pozemků vlastníky (60% výměry pozemků v KoPÚ) se naskytly další významné příležitosti pro odkup pozemků a vypořádání zbývajících navržených cest. Pobočka Beroun považuje za důležité využít těchto příležitostí k úpravě stávajících vlastnických vztahů pod některými – doposud nevypořádanými prvky PSZ - v řešeném území.

2. Vzhledem k neobvyklému přesunu pozemků mezi vlastníky ve Vráži (tento pohyb nemovitostí pohybu spustily pozemkové úpravy) je účelné kontaktovat i vlastníky, jejichž původní vlastnictví již bylo projednáno.

3. V rámci řešení duplicitního vlastnictví pozemku, kdy objednatel opakovaně vyzýval dotčené vlastníky, bylo nutné na tento pozemek vypracovat GP (pozemek neřešený dle §2). Zápis do KN byl proveden v září 2018.

2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne 26. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ
pro Středočeský kraj a hl. město Praha

.....
Ing. Jiří Blábol
jednatel společnosti

Příloha k Dodatku č.6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vráž u Berouna

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	600	12 000	30.11.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	13	1 500	19 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty	ha	350	500	175 000	30.6.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech	ha	120	700	84 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	470	130	61 100	30.11.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	359	1 400	502 600	31.1.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	41	1 600	65 600	31.1.2017
3.1.5.1	Vyhotovení geometrických plánů na neřešené pozemky dle §2 zákona	100 bm	41	2 900	118 900	17.8.2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	466	190	88 540	30.4.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 127 240	30.6.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	462	230	106 260	30.9.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	11	150	1 650	30.9.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	5 000	0	30.9.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	900	18 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	37	180	6 660	

3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	290	1 450	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	462	290	133 980	31.8.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	8 000	32 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					300 000	30.4.2019
3.3	Mapové dílo		466	210	97 860	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					97 860	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	800	160 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					160 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 127 240 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	300 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	97 860 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	160 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 685 100 Kč
DPH 21% v Kč	353 871 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 038 971 Kč

V Praze dne 26. 11. 2018

V Praze dne 26. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.město Praha

.....
Ing. Jiří Blábol
zástupce sdružení