

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ DÍLA – DODATEK Č. 1
„BIOKORIDORY BĚCHARY“

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Pobočka Jičín
sídlo: Havlíčkova 56, 506 01 Jičín
jednající: Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín
tel.: 721945298
e-mail: j.krejci1@spucr.cz
v záležitostech naplnění smlouvy je oprávněn jednat: Ing. Markéta Šťastná
tel.: 725420037
e-mail: m.stastna@spucr.cz
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774
a

Zhotovitel: KAVYL, spol. s r.o.
sídlo: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
zastoupený: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel
tel./fax: 541 243 986/ 541 243 986
e-mail: brno@kavyl.cz
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Zdeněk Široký
tel./fax: 603 162 091
e-mail: siroky.z@kavyl.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-3602390257/0100
IČO: 49975358
DIČ: CZ49975358

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného data tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla „Biokoridory Běchary“, č.j. smlouvy objednatele 531-2016-514202, č.j. zhotovitele 3295.

Z důvodu financování zakázky ze státního rozpočtu není třeba zhotovení prezentační tabule PRV, proto nebude realizována položka soupisu prací vedlejších a ostatních nákladů: PČ 6 Prezentační cedule v ceně **5 000,- Kč bez DPH**.

Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně následujících bodů smlouvy:

Čl. V. Cena za dílo

Původní znění bodu 5.2 :

Celková cena za provedení díla bez DPH činí 1 227 940,- Kč.
DPH činí 257 867,- Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 1 485 807,- Kč.

Cena díla byla stanovena do fakturačních celků následovně:

Název	Kč bez DPH	DPH (21%) Kč	Kč s DPH
Realizace výsadeb	940 918	197 593	1 138 511
následná péče – rok 2017	95 674	20 091	115 765
následná péče – rok 2018	95 674	20 091	115 765
následná péče – rok 2019	95 674	20 091	115 765
Celková cena	1 227 940	257 867	1 485 807

Nové znění bodu 5.2 :

Celková cena za provedení díla bez DPH činí 1 222 940,- Kč.
DPH činí 256 817,- Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 1 479 757,- Kč.

Cena díla byla stanovena do fakturačních celků následovně:

Název	Kč bez DPH	DPH (21%) Kč	Kč s DPH
Realizace výsadeb	935 918	196 543	1 132 461
následná péče – rok 2017	95 674	20 091	115 765
následná péče – rok 2018	95 674	20 091	115 765
následná péče – rok 2019	95 674	20 092	115 766
Celková cena	1 222 940	256 817	1 479 757

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.

V Jičíně dne 10.11.2016

V Mohelně dne 10.11.2016


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
 Pobočka Jičín
 Havlíčkova 56
 506 14 Jičín

Ing. Jaromír Krejčí
vedoucí Pobočky Jičín

objednatel


KAVYL
 Kavyl spol. s r.o.
 Mohelně 56, 672 75
 IČ: 499 75 338, DIČ: CZ 499 75 335

Ing. Slavomil Dokulil
jednatel KAVYL, spol. s r.o.

zhotovitel