

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo 501-2015-529101, uzavřené dne 10. 7. 2015 (dále jen „Smlouva“) na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Německý Chloumek (dále jen „KoPÚ“), dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary
Fakturační adresa :	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1021/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Adresa :	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Telefon:	+420 355 311 717
E-mail :	karlovarsky.kraj@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon :	+420 702 167 723
E-mail :	t.valina@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	013 12 774
DIČ:	není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Ing. Václav Kellner
Sídlo:	XXXXXXXX, 360 01 Kolová
Zastoupený:	Ing. Václavem Kellnerem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Kellner
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXX
ID DS:	qsbny8f
Bankovní spojení:	XXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXX
IČO:	11393807
DIČ:	XXXXXXXX
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném : -	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXX	
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: XXXXXXXX	

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavec 12.3.

Čl. I.

Vymezení rozsahu změn

1. V důsledku organizačních změn na straně objednatele i zhotovitele dochází ke změnám identifikačních údajů:

Původní údaj:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarského kraje, Pobočka Karlovy Vary
Fakturační adresa :	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1021/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774
Zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Adresa :	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Telefon:	+420 355 311 718
E-mail :	karlovarsky.kraj@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Rau , vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon :	XXXXXXX
E-mail :	kvary.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	013 12 774
DIČ:	není plátce DPH

Nový údaj:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary
Fakturační adresa :	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1021/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Adresa :	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Telefon:	+420 355 311 717
E-mail :	karlovarsky.kraj@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina , vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon :	+420 702 167 723
E-mail :	t.valina@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	013 12 774
DIČ:	není plátce DPH

Původní údaj:

Zhotovitel : Ing. Václav Kellner - zeměměřická projektová
inženýrská kancelář
Sídlo: XXXXXXXX, 360 01 Kolová
Zastoupený: Ing. Václavem Kellnerem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXX
E-mail : XXXXXXXX
ID DS: -
Bankovní spojení : XXXXXXXX
Číslo účtu : XXXXXXXX
IČO : 11393807
DIČ : XXXXXXXX
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném : -
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXX
**Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci
zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:** XXXXXXXX

Nový údaj:

Zhotovitel : Ing. Václav Kellner
Sídlo: XXXXXXXX, 360 01 Kolová
Zastoupen: Ing. Václavem Kellnerem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXX
E-mail : XXXXXXXX
ID DS: qsbny8f
Bankovní spojení: XXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXX
IČO: 11393807
DIČ: XXXXXXXX
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném : -
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXX
**Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci
zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:** XXXXXXXX

2. Doplnění ustanovení Čl. X. Smlouvy

Vzhledem k účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“), se doplňuje ustanovení článku X. Ochrana informací státního pozemkového úřadu, a to o odstavci 10.9., ve znění:

10.9. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít Zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí.

3. Změna počtu měrných jednotek fakturačních celků

- a. Počet měrných jednotek níže uvedených ucelených částí a fakturačních celků uvedených v Příloze č. 1 smlouvy o dílo číslo 501-2015-529101 se mění následovně:

Příloha č. 1 SoD: KoPÚ v k.ú. Německý Chloumek

	Fakturační celek	MJ	Původní počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Nový počet MJ	Nová cena bez DPH celkem v Kč
3.1.	<i>Přípravné práce</i>						
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100bm	111	1150	127650,-	97	111550
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100bm	10	2000	20000,-	4	8000
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	343	130	44590,-	342	44460
3.2.	<i>Návrhové práce</i>						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	343	330	113190,-	342	112860
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100bm	80	750	60000,-	23	17250
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	10000	20000,-	1	10000
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	16	1500	24000,-	10	15000
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100bm	140	80	11200,-	23	1840
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100bm	10	750	7500,-	0	0

3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	343	300	102900,-	342	102600
3.3.	Mapové dílo	ha	343	230	78890,-	342	78660

- b. Rekapitulace cen nových projekčních a geodetických prací: Čl. VI. Cena za provedení díla, bod 6.1. se mení následovně:

Původní údaj:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	329 435,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	347 790,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	78 890,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	175 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	931 115,- Kč
DPH 21%	195 534,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 126 649,- Kč

Nový údaj:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	301 205,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	268 550,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	78 660,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	175 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	823 415,- Kč
DPH 21%	172 917,15 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	996 332,15 Kč

Ostatní stanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Každý z nich má váhu originálu.
- Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní tajemství.

-
6. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 29. 11. 2018

Za objednatele:

V Karlových Varech dne 28. 11. 2018

Za zhotovitele:

Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

Ing. Václav Kellner