

## Dodatek č. 5

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 265-2015-523206 ze dne 17. 4. 2015

### SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo

**Fakturační adresa:** Státní pozemkový úřad, Husinecká  
1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

**zastoupený:** RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky  
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešovská  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marie Reiterová - vrchní odborný referent

**Adresa:** nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

**Tel.:** +420 702 167 665

**E-mail:** d.benesovska@spucr.cz

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** ČNB

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ:** 013 12 774

**DIČ:** není plátcem DPH

**a**

**Zhotovitel:** **Geocart CZ a.s.**

**sídlo:** Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

**zastoupený:** Ing. Martinem Malcem,  
předsedou představenstva

**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Martin Malec

**v technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxxxxxxxxxxxx

**Tel.:** xxxxxxxxxxxxxxxx

**E-mail:** xxxxxxxxxxxxxxxx

**ID DS:** 3v2d84r

**Bankovní spojení:** xxxxxxxxxxxxxxxx

**Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxx

**IČ:** 255 67 179

**DIČ:** CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxx

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. objednatele 265-2015-523206:**

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo č. objednatele 265-2015-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v Jevišovice (dále jen „smlouva“)**, se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. X. Ochrana informací státního pozemkového úřadu.

Za odst. 10.9. se vkládá nový odst. 10.10., který zní:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 265-2015-523206 ze dne 17. 4. 2015 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 27. 11. 2018

V Brně dne 22. 11. 2018

.....  
objednatel  
RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky

.....  
zhotovitel  
Ing. Martin Malec  
předseda představenstva

## Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Jevišovice - dodatek č. 5

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
<b>3.1. Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	x	x
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	x	x
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	628	x	x
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	628	x	x
3.1.4.	Určení obvodu KoPÚ	100 bm	248	x	x
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	29	x	x
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	628	x	x
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					x
<b>3.2. Návrhové práce</b>					
3.2.1.	<b>Vypracování plánu společných zařízení</b>	ha	626	x	x
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0	x	x
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	x	x
3.2.1.2.	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	22	x	x
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	x	x
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	626	x	x
3.2.3.	Dokončení a předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků a plánu společných zařízení	ks	4	x	x
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					x
3.3	<b>Mapové dílo</b>	ha	<b>628</b>	x	x
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					x
3.4.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	400	x	x
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					x

**Rekapitulace hlavních fakturačních celků**

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč				xxxxxx
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				xxxxxx
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				xxxxxx
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč				xxxxxx
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>1 855 860 Kč</b>
DPH 21% v Kč				389 730,60 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>				<b>2 245 590,60 Kč</b>

Ve Znojmě dne 27. 11. 2018

V Brně dne 22. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Dagmar Benešová

Ing. Martin Malec

vedoucí pobočky

předseda představenstva



