

Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 21/2016-537100 ze dne 9. 11. 2016, číslo smlouvy
zhotovitele: 17/2016, číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1522-2016-537212

uzavřen

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.
m. Praha
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m.
Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat: Jana Tesková, vrchní referent Pobočky Příbram
Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř
Telefon: +420 725 918 730, +420 725 918 679
E-mail: pribram.pk@spucr.cz, j.teskova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Sdružení POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
a Ing. Helena Krausová; reprezentant
sdružení: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen: Ing. Helena Krausová, Barbora Salátová
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová, Barbora Salátová
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX,
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Telefon: Raiffeisenbank a.s.
E-mail: 5279999001/5500
Bankovní spojení: 29099323
Číslo účtu: CZ29099323
IČO: qzhp5bf
DIČ:
ID DS:

Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

XXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

II.

V souladu s ustanovením čl. XII., bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele: 21/2016-537100 ze dne 9. 11. 2016 včetně jejich dodatků, na základě žádosti zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 524959/2018 dne 19.11.2018 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. 981/2018 dne 19.11.2018), v souladu s čl. 6. Směrnice SPÚ o zadávání VZ č. 07/2016 ve znění změny č. 4 ze dne 24. 4. 2018 a v souladu se z.č.134/2016 Sb., o zadávání VZ, se smluvní strany dohodly na změně měrných jednotek, která byla odsouhlasena Státním pozemkovým úřadem, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 26.11.2018 pod č.j. SPU 535080/2018 (v pomocné evidenci Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 26.11.2018 pod č.j. 994/2018).

Na základě odsouhlasené nepodstatné změny závazku ze smlouvy dochází ke snížení celkové ceny díla o 24 000,00 Kč bez DPH. Snížení a zvýšení měrných jednotek vzniklo z důvodu upřesnění skutečných měrných jednotek oproti údajům uvedeným ve smlouvě o dílo.

Ke změně závazku dochází v čl. VI. bodě 6.1 „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo a v dílčí části 3.1.3. „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Křížov“ pro KoPÚ v katastrálním území Křížov takto:

a) **bod 6. 1. čl. VI.** „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo:

Čl. VI.

Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 026 000,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	654 200,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	248 800,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	80 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 009 000,- Kč
DPH 21%	421 890,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 430 890,- Kč

b) **příloha č. 1 SoD** „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Křížov“ dílčí část 3.1.3.:

„Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ (z 95 MJ na 96 MJ)

„Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ (ze 175 MJ na 171 MJ)

„Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“ (z 11 MJ na 0 MJ)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 21/2016-537100 ze dne 9. 11. 2016 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 tvoří „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Křížov“.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 3. 12. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
s.r.o.

.....
Ing. Helena Krausová,

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Křížov

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Křížov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	1 000	7 000	31. 10. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	17	2 000	34 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	261	1 000	261 000	31. 07. 2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	50	1 000	50 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	96	2 000	192 000	31. 10. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	171	1 000	171 000	31. 10. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	311	500	155 500	31. 10. 2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0	1 000	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	311	500	155 500	31. 03. 2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 026 000	31. 03. 2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	261	1 000	261 000	31. 10. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	261	200	52 200	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	500	20 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	500	20 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	261	1 000	261 000	31. 07. 2020

3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					654 200	
3.3	Mapové dílo	ha	311	800	248 800	do 3 měsíců nabytí PM
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					248 800	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	400	80 000	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					80 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 026 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	654 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	248 800 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 009 000 Kč
DPH 21% v Kč	421 890 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 430 890 Kč

V Praze dne 3. 12. 2018

Za objednatele:

.....

Ing. Jiří Veselý,
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Za zhotovitele:

.....

Ing. Helena Krausová,
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.