

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 10. 4. 2017,

kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Iva Hamerská, vrchní referent Ing. Petr Báča, rada
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy
Telefon:	724 877 295, 601 390 490
E-mail :	i.hamerska@spucr.cz; p.baca@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Michal Pochop
Sídlo:	Na Královkách 900, 66434 Kuřim
Zastoupen:	Ing. Michal Pochop
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Pochop
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Pochop
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	65784031
DIČ:	CZ7501153825

Fyzická osoba (OSVČ) je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném:	Městský úřad Kuřim
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:	Ing. Pavel Králík

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu **jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění případně rekonstrukci přídělů v katastrálních územích dle odstavce 1.2. Smlouvy o dílo** (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu.

II.

Zhotovitel při zpracování jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění a rekonstrukci přídělů v katastrálním území Chrastová Lhota zjistil nesoulad v počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčích částí 3.4.1., 3.4.3., 3.5. a 3.6. V příloze č. 1e ke Smlouvě o dílo – k.ú. Chrastová Lhota jsou u zmíněných dílčích částí uvedeny 2 MJ/ha, ve skutečnosti celková výměra řešených pozemků činí 121 282 m², tj. 13 MJ/ha. Počet MJ je o 11 vyšší, než je uvedeno ve Smlouvě o dílo. Z tohoto důvodu zhotovitel písemně požádal o navýšení měrných jednotek v katastrálním území Chrastová Lhota a zároveň vypracoval cenový návrh dodatečných služeb v počtu 11 MJ.

Na základě výše uvedeného Pobočka zjištěný nesoulad prověřila a zjistila, že se jedná o administrativní chybu při přípravě zadávací dokumentace a potvrdila skutečný rozsah řešených měrných jednotek v počtu 13 MJ.

Z výše uvedených důvodů se Příloha č. 1e doplňuje o návrh dodatečných služeb a to takto:

<u>Dílčí část</u>	<u>počet MJ</u>	<u>cena za MJ bez DPH</u>	<u>cena bez DPH celkem</u>
3.4.1.	11	4.000,- Kč	44 000,- Kč
3.4.3.	11	1.200,- Kč	13 200,- Kč
3.5.	11	1.200,- Kč	13 200,- Kč
3.6.	11	1.200,- Kč	<u>13 200,- Kč</u>
Celkem cena dodatečných služeb			83 600,- Kč

Článek VI. Smlouvy o dílo v části Rekapitulace ceny se mění a nově zní:

Celková cena díla bez DPH	1 953 600,- Kč
DPH 21 %	410 256,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 363 856,- Kč

III.

Zhotovitel písemně požádal o změnu termínů plnění dílčích částí 3.4.2., 3.4.3., 3.5. a 3.6. u JPÚ v katastrálních územích Bohdalov u Městečka Trnávky, Chrastová Lhota, Petrůvka u Městečka Trnávky a Pohledy. Zhotovitel převážně žádá posun termínů zjišťování průběhu hranic, kdy šetření obvodů v polích nedovolují sezónní zemědělské práce, což má následný vliv na zpracování a odevzdání dalších dílčích etap díla. Dalším důvodem je pro k.ú. Chrastová Lhota navýšení MJ o 11MJ dle článku II. tohoto dodatku.

Objednatel kladně posoudil žádost zhotovitele na změnu termínů u výše uvedených katastrálních území.

Změny termínů dílčích částí u JPÚ v uvedených katastrálních územích jsou tučně vyznačeny v Příloze č. 1a, 1e, 1f a 1g ke Smlouvě o dílo. Dále je v Příloze č. 1e u dílčích částí 3.4.1., 3.4.3., 3.5. a 3.6. tučně vyznačeno navýšení MJ. Ostatní Přílohy ke Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

IV.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 4. 2017, který nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, u nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Svitavách dne:

V Kuřimi dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Michal Pochop