

Číslo smlouvy u objednatele: 559/1-2018-520204

Číslo smlouvy u zhotovitele: 2018-000058

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami

Objednatelem

ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč

zastoupený:	vedoucím pobočky Ing. Františkem Jašou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Jaša – vedoucí Pobočky
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Adresa:	Bráfova 2/1, 674 01 Fřebíč
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIC:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

PROfi Jihlava spol. s r. o.

Sídlo:	Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	Ing. Bohumilem Kotlánem, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohumil Kotlán
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Sedlák, jednatel
Bankovní spojení:	Komerční banka a. s., Pobočka Jihlava
Číslo účtu:	318042681/0100
IČ/DIČ:	18198228/CZ18198228

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 1460.

(dále jen jako „zhotovitel“)

1.

Předmětem smlouvy o dílo je

„Vypracování projektové dokumentace pro pro stavební povolení a provádění stavby včetně provedení podrobného inženýrsko geologického průzkumu Polní cesty C1 a C2 v katastrálním území Lovčovice.

2.

Tento dodatek je uzavřený v souladu s článkem 11.6. smlouvy o dílo.

3.
Smluvní strany se dohodly, na změně článku III **Termín plnění.**

Vzhledem k tomu, že se ke dni podpisu tohoto dodatku nepořánilo zpracovateli PD získat veškerá vyjádření orgánů státní správy, **strany se dohodly na novém termínu poskytnutí plnění a to do 31. 1. 2019.**

4.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Třebíči dne: 28. 11. 2018

V Jihlavě dne: 28. 11. 2018

.....

Objednatel

Ing. František Jaša – vedoucí Pobočky Třebíč

.....

Zhotovitel

Ing. Bohumil Kotlán, jednatel