

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.3 SOD č. objednatele 11-2017-505206, č. zhotovitele T-1/2017 - KoPÚ Kváskovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	23	1 000	23 000	31.8.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	1 000	2 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	249	500	124 500	31.8.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	69	500	34 500	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	20	900	18 000	30.11.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	72	1 300	93 600	30.6.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	225	1 300	292 500	30.6.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	1 300	3 900	30.6.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	318	400	127 200	30.4.2018
3.1.5.	Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	318	600	190 800	30.11.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					910 000	30.11.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	318	800	254 400	30.6.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	1 000	30 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	800	40 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	800	8 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	274	1 000	274 000	30. 11. 2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					636 400	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.3.	Mapové dílo	ha	318	350	111 300	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					111 300	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	350	400	140 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč		140 000
Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč		910 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		636 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		111 300 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		140 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč		1 797 700 Kč
DPH 21% v Kč		377 517 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč		2 175 217 Kč

Ve Strakonicih dne

V Českých Budějovicích dne 21.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.