

Dodatek č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 1061-2014-523206 ze dne 16. 10. 2014

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad
pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí
pobočky

Telefon / Fax: 515 218 624 / 515 218 622

E-mail: znojmo.pk@spucr.cz

V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Marie Reiterová

Sídlo pobočky Znojmo:

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001 / 0710

ID DS: z49per3

IČ / DIČ: 013 12 774 / CZ01312774, není plátce DPH

a

Z h o t o v i t e l: **GEOREAL spol. s r.o.**

Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Telefon: +420 377 237 343

E-mail: georeal@georeal.cz

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: s85762s

IČ / DIČ: 405 27 514 / CZ40527514

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1061-2014-523206:

V souladu s ustanovením čl. VII. Cena za provedení díla bodu 2. smlouvy o dílo č. objednatele 1061-2014-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Skalice u Znojma** se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VII. Cena za provedení díla bodu 1., a to s ohledem na zhotovitelem **skutečně méně zpracované** měrné jednotky v rámci zpracování části **FC3 – Vytyčení a stabilizace hranic pozemků dle KoPÚ.**

U ucelené části – fakturačního celku FC3 dojde ke snížení počtu MJ z původních 500 nově na 83, což při ceně xxxxxx,- Kč za MJ (100 bm) představuje **méněpráce v hodnotě 104.250,- Kč bez DPH.**

Článek VII. bod 1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné a návrhové práce celkem (1.1.1. – 1.2.5.) bez DPH	xxxxxxx,- Kč
2. Dokumentace pro obnovu kat. operátu na podkladě KoPÚ (2.) bez DPH	xxxxxxx,- Kč
3. Vytyčení a stabilizace hranic pozemků dle KoPÚ (3.) bez DPH	xxxxxxx,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 758 560,- Kč
DPH 21%	369 297,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 127 857,60 Kč

K vypočtené celkové nabídkové ceně se připočte výše DPH, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. DPH i celková cena se zaokrouhlují na dvě desetinná místa. Zhotovitel je oprávněn překročit sjednanou nabídkovou cenu pouze v případě, že dojde v mezidobí ke změně sazby DPH.

Článek X. se doplňuje o bod 17., který zní:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1061-2014-523206 ze dne 16. 10. 2014 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 12. 11. 2018

V Plzni dne 8. 11. 2018

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
Ing. Karel Vondráček
jednatel
v z. Martin Vondráček
jednatel

Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem
1.1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE					
1.1.1.	Vyhodnocení podkladů a analýza souč. stavu	ha	855	x	x
1.1.2.1.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ks	12	x	x
1.1.2.2.	Doplnění a vybudování PBPP včetně stabilizace a signalizace	ks	0	x	x
1.1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	855	x	x
1.1.4.1.	Zjišťování hranic pozemků na vnějším a vnitřním obvodu pozemkové úpravy	100 bm	234	x	x
1.1.4.2.	Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkové úpravy neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.	100 bm	1	x	x
1.1.5.	Výměnný formát pro výměnu grafických a popisných informací (VFP)	ks	1	x	x
1.1.6.	Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	852	x	x
1.2. NÁVRHOVÉ PRÁCE					
1.2.1.	Zpracování plánu společných zařízení	ha	852	x	x
1.2.2.	Zaměření podrobného výškopisu zájmového území	ha	93	x	x
1.2.3.	Vyhotovení potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení	km	7	x	x
1.2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně soupisu nových pozemků	ha	851	x	x
1.2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	5	x	x
Přípravné a návrhové práce celkem (1.1.1.-1.2.5.) bez DPH					x
2. DOKUMENTACE PRO OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU NA PODKLADĚ POZEMKOVÝCH ÚPRAV					
2.	Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě pozemkových úprav	ha	852	x	x
Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě pozemkových úprav celkem (2.) bez DPH					x
3. VYTYČENÍ A STABILIZACE HRANIC POZEMKŮ DLE KoPÚ					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle KoPÚ	100 bm	83	x	x
3.2.	Označení hranic pozemků dle KoPÚ	ks	250	x	x
Vytyčení a stabilizace hranic pozemků dle KoPÚ celkem (3.) bez DPH					x
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Přípravné a návrhové práce celkem (1.1.1. - 1.2.5.) bez DPH					x
2. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě pozemkových úprav celkem (2.) bez DPH					x
3. Vytyčení a stabilizace hranic pozemků dle KoPÚ celkem (3.1 - 3.2.) bez DPH					x
Celková cena bez DPH					1 758 560,- Kč
DPH					369 297,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH					2 127 857,60 Kč

* Termín ukončení - v rámci nabídky se v harmonogramu zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum