

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.3 smlouvy o dílo - KoPÚ Drahonice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	45	800	36 000	31.10.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	3 000	6 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	659	400	263 600	31.1.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	339	600	203 400	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	1024	200	204 800	29.9.2017
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	24	2 000	48 000	31.8.2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	220	2 100	462 000	31.7.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	388	1 700	659 600	31.8.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	2 000	20 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	995	150	149 250	27.9.2018
3.1.5.	Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	995	200	199 000	30.9.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 251 650	30.9.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	995	200	199 000	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	668	50	33 400	30.4.2020
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	64	200	12 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	100	1 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	668	600	400 800	28.2.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					663 000	
3.3.	Mapové dílo	ha	995	300	298 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					298 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	2600	500	1 300 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč		1 300 000
Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč		2 251 650
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		663 000
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		298 500
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		1 300 000
Celková cena bez DPH v Kč		4 513 150 Kč
DPH 21% v Kč		947 762 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč		5 460 912 Kč

Ve Strakonících dne 12.12.2018.

V Praze dne 7.12.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Richard Valný

Ing. Tomáš Krátký

vedoucí Pobočky Strakonice

jednatel Gepard s.r.o.

