

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 61-2018-514205

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Josef Kutina, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Josef Kutina, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaromír Plecháč, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov
<b>Adresa:</b>	Horská 5, 541 01 Trutnov
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:trutnov.pk@spucr.cz">trutnov.pk@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOŠRAFO s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
<b>Zastoupen:</b>	Jiřím Foltánem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	Sfm77qh
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB a.s. Hradec Králové
<b>Číslo účtu:</b>	177139243/0300

IČO:	64793036
DIČ:	CZ64793036
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 61-2018-514205 (dále jen „dodatek č.1“).**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo č. 61-2018-514205 uzavřená na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) Stanovice u Kuksu.

**Důvodem uzavření dodatku č. 1 je:**

- 1. nepodstatná změna závazků ze smlouvy o dílo v počtu měrných jednotek u těchto fakturačních celků:**

**3.4.3.** Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (snížení ze 112 na 111 měrných jednotek)

**3.4.4.** Rozbor současného stavu (snížení ze 183 na 181 měrných jednotek)

**3.4.5.** Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (snížení ze 183 na 181 měrných jednotek)

**3.5.1.** Vypracování plánu společných zařízení (snížení ze 183 na 181 měrných jednotek)

**3.5.i.a)** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (snížení ze 183 na 181 měrných jednotek)

**3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona (snížení ze 183 na 181 měrných jednotek)

**3.6.** Mapové dílo (snížení ze 183 na 181 měrných jednotek)

Nepodstatná změna v počtu měrných jednotek vznikla na základě provedeného zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav v rámci, kterého došlo k upřesnění obvodu KoPÚ a tím výměr řešeného území, bylo zjištěno: zjišťování hranic obvodů KoPÚ – 111 MJ, celková výměra řešeného území KoPÚ je 180,9564 ha, z toho řešeno dle §2 zákona je 180,9564 ha, z toho neřešeno dle §2 zákona 0 m<sup>2</sup>.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

Předpokládané snížení rozsahu a ceny vznikem snížení realizovaných služeb:

Fakturační celek		3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ			
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ realizovaný	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
112	111	2 500	280 000	277 500	- 2 500
Fakturační celek		3.4.4. Rozbor současného stavu			
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ realizovaný	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
183	181	700	128 100	126 700	- 1 400
Fakturační celek		3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků			
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ realizovaný	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
183	181	450	82 350	81 450	- 900
Fakturační celek		3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení			
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ realizovaný	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
183	181	1150	210 450	208 150	- 2 300
Fakturační celek		3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území			
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ realizovaný	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
183	181	300	54 900	54 300	- 600

<b>Fakturační celek 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků</b>					
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ realizovaný	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
183	181	700	128 100	126 700	- 1 400
<b>Fakturační celek 3.6. Mapové dílo</b>					
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ realizovaný	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
183	181	350	64 050	63 350	- 700
<b>Předpokládané snížení ceny veřejné zakázky vznikem méně služeb v Kč bez DPH</b>					<b>- 9 800</b>
<b>Předpokládané zvýšení ceny veřejné zakázky vznikem více služeb v Kč bez DPH</b>					<b>0</b>
<b>Celková cena zakázky se mění – snižuje se na 1 176 450,- Kč bez DPH.</b>					

Celkový rozdíl v ceně, vůči celkové ceně bez DPH dle smlouvy o dílo, činí 9 800 Kč, což je rozdíl 0,83 %.

**2. Současně se tímto dodatkem se vkládá do původní smlouvy o dílo č. 61-2018- 514205 v článku X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu, nový odst. 10.10. v tomto znění:**

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předané objednavatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiná úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících předpisů.

### **Závěrečná ustanovení**

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

V Trutnově dne 7.12.2018

V Hradci Králové dne 7.12.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Josef Kutina

---

Jiří Foltán

Vedoucí Pobočky Trutnov

Jednatel, GEOŠRAFO s.r.o.

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4. Přípravné práce</b>						
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	4	2 000	8 000	30. 11. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	4	4 000	16 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	183	1 000	183 000	30. 11. 2018
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)	ha	7	1 000	7 000	30. 11. 2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	111	2 500	277 500	28. 2. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	181	700	126 700	30. 05. 2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	181	450	81 450	30. 05. 2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					699 650	<b>31.05.2019</b>
<b>3.5. Návrhové práce</b>						
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	181	1 150	208 150	30. 11. 2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	181	300	54 300	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	40	100	4 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	3	100	300	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	181	700	126 700	31. 07. 2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					413 450	
3.6.	Mapové dílo	ha	181	350	63 350	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					63 350	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					699 650 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					413 450 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					63 350 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 176 450 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					247 055 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 423 505 Kč</b>	

V Trutnově dne 7.12.2018

V Hradci Králové dne 7.12.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Josef Kutina

.....  
Jiří Foltán

SPÚ - vedoucí pobočky Trutnov

jednatel GEOŠRAFO s.r.o.

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN, nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracována.

**Položkový výkaz činnosti:**

hodnota A - pozemky řešené dle § 2

hodnota B - pozemky neřešené dle § 2

hodnota C1 až C13 - určí zadavatel

$C3 + C4 = A + B$

hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

**Závazné měrné jednotky**