

**DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO****č. 466-2017-505101****(dále jen „Dodatek“)****uzavřený**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>                                      | Česká republika – Státní pozemkový úřad,<br>Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj |
| <b>Sídlo:</b>                                           | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –<br>Žižkov                                        |
| <b>Zastoupen:</b>                                       | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,<br>ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj                |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b>  | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,<br>ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj                   |
| <b>V technických záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b> | Ing. David Mišík,<br>vedoucí Pobočky Tábor                                            |
| <b>Adresa:</b>                                          | Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice                                               |
| <b>Telefon:</b>                                         | +420 727 966 733                                                                      |
| <b>E-mail :</b>                                         | e.schmidtmajerova@spucr.cz                                                            |
| <b>ID DS:</b>                                           | z49per3                                                                               |
| <b>Bankovní spojení:</b>                                | Česká národní banka                                                                   |
| <b>Číslo účtu:</b>                                      | 3723001/0710                                                                          |
| <b>IČO:</b>                                             | 01312774                                                                              |
| <b>DIČ:</b>                                             | CZ01312774 - není plátce DPH                                                          |

(dále jen „objednatel“)

a

|                                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>                                      | Geocart CZ a.s.                                   |
| <b>Sídlo:</b>                                           | Výstaviště 405/1, 603 00 Brno                     |
| <b>Zastoupen:</b>                                       | Ing. Martinem Malcem,<br>předsedou představenstva |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b>  | Ing. Martin Malec, předseda představenstva        |
| <b>V technických záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b> | xxx                                               |
| <b>Telefon:</b>                                         | xxx                                               |
| <b>E-mail :</b>                                         | xxx                                               |
| <b>ID DS:</b>                                           | 3v2d84r                                           |
| <b>Bankovní spojení:</b>                                | KB a.s.                                           |
| <b>Číslo účtu:</b>                                      | 107-9911410247/0100                               |

|                                                                      |                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>IČO:</b>                                                          | 25567179                          |
| <b>DIČ:</b>                                                          | CZ25567179                        |
| <b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>          | u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 |
| <b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b> | xxx                               |

(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 24. 4. 2017 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Liderovice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném dodatku č. 1 a č. 2.

## Čl. II Předmět Dodatku

1. K rozšíření vnitřního obvodu KoPÚ došlo v souvislosti s nesouhlasem vlastníků se zařazením zemědělských pozemků do obvodu KoPÚ, s tím souvisí i změna rozsahu pozemků neřešených.

Dle výše zmíněných skutečností dochází k posunutí termínu ukončení dílčího fakturačního celku 3.4.5. a fakturačního celku 3.5. ve výkazu činností.

Tímto se celková cena díla navyšuje o 42 300 Kč bez DPH a zároveň snižuje o 34 260 Kč bez DPH.

Nové znění položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

## Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

18. 12. 2018

17. 12. 2018

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Martin Malec**  
předseda představenstva

**V technických záležitostech:**

17. 12. 2018

.....  
**Ing. David Mišík**  
vedoucí Pobočky Tábor

Za správnost:

14. 12. 2018

.....  
**Ing. Nikola Navrátilová**  
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Liderovice

**Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 - KoPÚ v k. ú. Liderovice**

| Hlavní celek / dílčí část                                                                       |                                                                                                                                  | MJ     | Počet MJ        | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.4.</b>                                                                                     | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                           |        |                 |                         |                          |                                                                                                       |
| 3.4.1.                                                                                          | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                 | bod    | 5               | 2 700                   | 13 500                   | 15.02.2018                                                                                            |
|                                                                                                 | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                               | bod    | 2               | 2 800                   | 5 600                    |                                                                                                       |
| 3.4.2.                                                                                          | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ                                                                                       | ha     | 180             | 1 150                   | 207 000                  | 15.02.2018                                                                                            |
| 3.4.3.                                                                                          | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.      | 100 bm | 43*             | 3 050                   | 131 150                  | 15.06.2018                                                                                            |
|                                                                                                 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona                                                                              | 100 bm | 62              | 2 950                   | 182 900                  | 15.06.2018                                                                                            |
|                                                                                                 | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice                                                                      | 100 bm | 1               | 5 000                   | 5 000                    |                                                                                                       |
| 3.4.4.                                                                                          | Rozbor současného stavu                                                                                                          | ha     | 172             | 700                     | 120 400                  | 15.04.2018                                                                                            |
|                                                                                                 | Studie odtokových poměrů                                                                                                         | ha     | 0               |                         |                          |                                                                                                       |
| 3.4.5.                                                                                          | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                   | ha     | 172             | 750                     | 129 000                  | 28.02.2019                                                                                            |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>                                      |                                                                                                                                  |        |                 |                         | <b>794 550</b>           | <b>28.02.2019</b>                                                                                     |
| * hranice s k. ú. Červené Záhofí, Košín, Radimovice u Tábora vyšetřena v rámci příslušných KoPÚ |                                                                                                                                  |        |                 |                         |                          |                                                                                                       |
| <b>3.5.</b>                                                                                     | <b>Návrhové práce</b>                                                                                                            |        |                 |                         |                          |                                                                                                       |
| 3.5.1.                                                                                          | Vypracování plánu společných zařízení                                                                                            | ha     | 164             | 1 000                   | 164 000                  | 15.09.2019                                                                                            |
| 3.5.i.a)                                                                                        | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                               | ha     | 10              | 1 000                   | 10 000                   |                                                                                                       |
| 3.5.i.b)                                                                                        | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami          | 100 bm | 15              | 1 000                   | 15 000                   |                                                                                                       |
| 3.5.i.c)                                                                                        | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 15              | 1 500                   | 22 500                   |                                                                                                       |
| 3.5.2.                                                                                          | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona                                                 | ha     | 164             | 1 550                   | 254 200                  | 31.04.2020                                                                                            |
| 3.5.3.                                                                                          | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ                                                                                      | ks     | 3 <sup>1)</sup> | 9 000                   | 27 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele                                                                       |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>                                       |                                                                                                                                  |        |                 |                         | <b>492 700</b>           |                                                                                                       |
| <b>3.6.</b>                                                                                     | <b>Mapové dílo</b>                                                                                                               | ha     | 172             | 920                     | 158 240                  | do 3 měsíců od výzvy objednatele                                                                      |
| <b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>                                                 |                                                                                                                                  |        |                 |                         | <b>158 240</b>           |                                                                                                       |
| <b>3.7.</b>                                                                                     | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>                                                                                          | 100 bm | 5               | 1 250                   | 6 250                    | do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí <sup>2)</sup> |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>                              |                                                                                                                                  |        |                 |                         | <b>6 250</b>             |                                                                                                       |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků                |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč  | 794 550 Kč          |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč   | 492 700 Kč          |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč               | 158 240 Kč          |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 6 250 Kč            |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>1 451 740 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč                                            | 304 865 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>1 756 605 Kč</b> |

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Martin Malec**

předseda představenstva

.....  
**Ing. David Mišík**

vedoucí Pobočky Tábor

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.