

D o d a t e k č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Josefem Kutinou, veoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Josef Kutina, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Adresa: | Horská 5, 541 01 Trutnov |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|--|---|
| Zhotovitel: | AZIMUT CZ s.r.o. |
| Sídlo: | Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9 |
| Zastoupen: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | gnfp8cb |
| Bankovní spojení: | Komerční banka Praha, a.s. |
| Číslo účtu: | 35-0122490247/0100 |
| IČO: | 27140091 |
| DIČ: | CZ27140091 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 99302 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

| | |
|--|--|
| Zhotovitel: | Geodézie Engineering s.r.o. |
| Sídlo: | Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9 |
| Zastoupen: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ID DS: | Icyp65t |
| Bankovní spojení: | ČSOB a.s. |
| Číslo účtu: | 154481011/0300 |
| IČO: | 45241104 |
| DIČ: | CZ45241104 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C, vložka 7895 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem č. 3 se mění smlouva o dílo č. 1197-2016-514205 uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Doubravice u Dvora Králové a její příloha č. 1.

Důvodem uzavření dodatku č. 3 je **změna termínu dokončení dílčích částí**

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

z původně ve smlouvě dohodnutého termínu 31. 12. 2018

na nově tímto dodatkem č. 3 dohodnutý termín 31. 3. 2019;

dále je důvodem uzavření dodatku č. 3 **změna termínu dokončení dílčích částí**

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

z původně ve smlouvě dohodnutého termínu 31. 3. 2019

na nově tímto dodatkem č. 3 dohodnutý termín 30. 6. 2019.

Současně se tímto dodatkem vkládá do původní smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205 v článku XI. Jiná ustanovení nový odst. 11.18. v tomto znění:

11. 18. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předané objednavatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiná úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících předpisů.

Závěrečná ustanovení:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

V Trutnově dne 25. 9. 2018

V Trutnově dne 25. 9. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vedoucí Pobočky Trutnov

Zástupce sdružení
AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering
s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 1197-2016-517205 - KoPÚ Doubravice ve znění dodatku č. 3

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 600 | 3 000 | 31.1.2017 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 7 | 2 100 | 14 700 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 278 | 500 | 139 000 | 30.4.2017 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech | ha | 8 | 1 700 | 13 600 | |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 122 | 2 100 | 256 200 | 30.11.2017 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 2 400 | xx | 30.11.2017 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7) | 100 bm | 0 | 5 000 | xx | 30.11.2017 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 285 | 210 | 59 850 | 30.9.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 285 | 280 | 79 800 | 30.11.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 566 150 | 30.11.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 285 | 480 | 136 800 | 31.3.2019 4) |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 285 | 230 | 65 550 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 67 | 290 | 26 130 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 14 | 450 | 6 300 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 285 | 520 | 148 200 | 30.06.2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 3) | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 402 980 | |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 285 | 290 | 82 650 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 82650 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) | 100 bm | 30 | 1 600 | 48 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 48 000 | |

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

| | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 566 150 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 402 980 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 82 850 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 48 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 099 780 Kč |
| DPH 21% v Kč | 230 954 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 330 734 Kč |

V Trutnově dne 25. 9. 2018

V Praze dne 25. 9. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Josef Kutina

xxxxxxxxxxxxx zástupce sdružení

Vedoucí Pobočky Trutnov

AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.