

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 451-2015-504201 ze dne 29.6.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hoříkovice**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM uzavřený

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí pobočky Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Tel.:	+420 727 956 822
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „**objednatel**“

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
zastoupený:	Ing. Karlem Vondráčkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	georeal@georeal.cz
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČ:	40527514
DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Karel Vondráček.

dále jen „**zhotovitel**“.

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3 smlouvy o dílo takto:

na základě Zápisu z jednání ve věci snížení rozsahu prací ze dne 21.11.2018 se z důvodu snížení měrných jednotek (z 120 MJ na 0 MJ) **upravuje cena pracovního úkonu 3.4., a to na částku 0,- Kč.**

Aktualizovaný položkový výkaz činnosti a kopie výše jmenovaného zápisu jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 21. 12. 2018

Objednatel:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:

Martin Vondráček
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 4 ke SOD č. 451-2015-504201 - KoPÚ Hořkovic

	Hlavní celek/ dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	500	8 000,00	odevzdáno
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	---	---	---	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	300	350	105 000,00	odevzdáno
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	300	150	45 000,00	odevzdáno
	Vodohospodářská studie	ha	---	---	---	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	122	700	85 400,00	odevzdáno
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	---	---	---	---
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	295	170	50 150,00	odevzdáno
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					293 550,00	odevzdáno
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	295	300	88 500,00	odevzdáno
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	18	300	5 400,00	odevzdáno
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	---	---	---	odevzdáno
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	75	200	15 000,00	odevzdáno
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	18	400	7 200,00	odevzdáno
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	---	---	---	---
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	295	500	147 500,00	odevzdáno
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000,00	odevzdáno
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					269 600,00	
3.3.	Mapové dílo	ha	295	300	88 500,00	odevzdáno
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					88 500,00	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	0	280	0,00	---
	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.					
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					0,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					293 550,00	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					269 600,00	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					88 500,00	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					0,00	
Celková cena bez DPH v Kč					651 650,00	

Zápis

z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy **Hoříkovice u Chotěšova** za účasti zástupce zpracovatele p. Martina Vondráčka, firma GEOREAL spol. s r.o., Hálova 12, Plzeň a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 21.11.2018 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Přítomni:

p. Martin Vondráček - GEOREAL spol. s r.o.

Ing. Jana Horová – Pobočka Plzeň

p. _____ - Pobočka Plzeň

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Z důvodu nezájmu vlastníků o vytyčení pozemků podle schváleného návrhu se etapa 3.4. nebude provádět.

etapa	původní rozsah MJ (100bm) dle SoD	změna v rozsahu MJ (100bm)- podklad pro vypracování dodatku k SoD
3.4. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu	120 MJ	0 MJ

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 451-2015-504201 ze dne 29.6.2015.**

Zápis zapsala:

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy

Organizace	Jméno	Podpis
GEOREAL spol. s r.o. Hálova 12, Plzeň	Martin Vondráček	
Pobočka Plzeň	Ing. Jana Horová	