

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Dolní Habartice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	2 000	14 000	30.11.2016
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	512	900	460 800	31.03.2017
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	2 500	425 000	30.06.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	76	4 000	304 000	30.06.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	5 000	10 000	30.06.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	509	400	203 600	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	509	400	203 600	15.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč					1 621 000	15.11.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	509	600	305 400	31. 3. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	500	15 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	67	1 000	67 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14	1 000	14 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	509	700	356 300	30. 8. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč					777 700	
3.3	Mapové dílo	ha	509	400	203 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					203 600	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	500	300	150 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					150 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč	1 621 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč	777 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	203 600 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	150 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 752 300 Kč
DPH 21% v Kč	577 983 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 330 283 Kč

V Teplicích dne 03.01.2019

V Praze dne 03.01.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

.....
Ing. Jana Švábová, jednatel

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj