

DODATEK č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 9/2016-537100 (984-2016-537207 - KoPÚ Skuhrov u Mělníka)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

dále jen „objednatel“

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ing. Jiří Veselý

Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník

Gabriela Poláková

Bezručova 109, 276 01 Mělník

602287360

725950114

melnik.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

ZHOTOVITEL:

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „zhotovitel“

GEPARD, s.r.o.

Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem

Ing. Tomáš Krátký

XXXXX

XXXXX

XXXXX

hxp776s

Fio banka, a.s.

2300284681/2010

61499552

CZ61499552

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 7 smlouvy o dílo č. objednatele 9/2016-537100 (984-2016-537207) uzavřené dne 18. 7. 2016 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem GEPARD s.r.o. Praha ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

I.

V souvislosti s řešením nedostatku státní a obecní půdy pro společná zařízení se mění termín dokončení etapy **3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona** takto:

Termín ukončení: **31. 7. 2019**

Důvodem posunu termínu bylo problematické vyřešení nedostatku státní a obecní půdy pro prvky společných zařízení, zejména pro cestní síť. Při zpracování návrhu nového umístění pozemků bylo ve věci jednáno s největším vlastníkem s tím, že Pobočka Mělník je ochotna potřebnou část jeho výměry vykoupit. Nabídka však nebyla ze strany vlastníka akceptována. Následně bylo dne 8. 10. 2018 svoláno jednání sboru zástupců, při kterém upozornil starosta Obce Velký Borek, že není možné pro PSZ použít výměru pozemků 44/4 a 59/4 (pozemky bezúplatně získané od SPÚ) a pozemků 44/14, 44/27, 59/3, 64/11 a 64/16 (dle ÚP vymezena veřejná zeleň). Dále bylo dohodnuto, že Pobočka Mělník obešle vytipované vlastníky (bez zatížení věcným břemenem) s dotazem, zda nemají zájem o prodej pozemků pro potřebu PSZ. Na písemný dotaz pobočky SPU 470216/2018 ze dne 16. 10. 2018 žádný z vlastníků kladně nereagoval (jeden vlastník nesouhlasil s předpokládanou úřední cenou). Po říjnových volbách došlo k jednání s novým vedením obce, které přislíbilo pomoc a následně, po předchozí dohodě s tímto vlastníkem, byl na jednání zastupitelstva dne 17. 12. 2018 odsouhlasen výkup jeho pozemků za dohodnutou tržní cenu. Tímto je vyřešen nedostatek půdy pro společná zařízení a není tak nutné zavedení koeficientu a krácení nároků všech vlastníků, což bylo připraveno k vypravení. S ohledem na dobu trvání zápisu kupní smlouvy do katastru nemovitostí a jednání s vlastníky bylo přistoupeno k posunu výše uvedeného termínu.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 9/2016-537100 (984-2016-537207) uzavřené dne 18. 7. 2016 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 se nemění.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne: 10. 1. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....
Ing. Tomáš Krátký, jednatel