

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

(č. objednatele: 48/2017-537100, 41-2018-537207 pro KoPÚ Tajná)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

Sídlo: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha
- Žižkov

Zastoupen: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník
Ladislava Jansová, Pobočka Mělník

Adresa: Bezručova 109, 276 01 Mělník

Telefon: 602287360
725950030

E-mail: melnik.pk@spucr.cz
l.jansova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: **GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.**

Sídlo: Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV.

Zastoupen: Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Telefon: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID DS: eep75pz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 198733946/0300

IČ: 61682764

DIČ: CZ61682764

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Obvodního soudu pro Prahu 1, pod č.v. 37161/C
vedeném:**

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:** XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

V rámci Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Tajná, na základě žádosti ze dne 29.11.2018 č.j.: SPU 538582/2018, odsouhlasené dne 3.12.2018 Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, se objednatel a zhotovitel dohodli na sepsání dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 48/2017-537100, 41-2018-537207 pro KoPÚ Tajná), kterým se mění výše uvedená smlouva o dílo a příloha ke Smlouvě o dílo – Položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 takto:

I.

V návaznosti na vícepráce vzniklé v rámci rozšíření obvodu upravovaného území pro KoPÚ Tajná se mění příloha ke Smlouvě o dílo – Položkový výkaz činností, v hlavním celku – Přípravné práce, v dílčí části bodu – 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – takto:

Dílčí část – přípravné práce		MJ	cena za MJ (Kč)	počet MJ dle SoD	cena bez DPH dle SoD (Kč)	skutečný počet MJ	skutečná cena bez DPH (Kč)
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů, GP pro stanovení obvodů, předepsaná stabilizace	100 bm	4 000,-	75	300.000,-	78	312.000,-
Přípravné práce celkem					702.600,-		714.600,-

Vícepráce (tj. 3 MJ x 4.000,- Kč/MJ = 12.000,- Kč bez DPH) vzniklé v rámci rozšíření obvodu upravovaného území pro KoPÚ Tajná, budou fakturovány v roce 2019.

Dále se mění ve smlouvě o dílo č. objednatele: 48/2017-537100, 41-2018-537207 pro KoPÚ Tajná ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 6.1. Rekapitulace ceny a v příloze ke Smlouvě o dílo – Položkovém výkazu činností – Rekapitulace hlavních fakturačních celků, takto:

REKAPITULACE CENY/ Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.1.- 3.4.5.) bez DPH	714.600,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH	384.400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	91.800,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	140.000,- Kč
Celková cena bez DPH	1.330.800,- Kč
DPH 21%	279.468,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.610.268,- Kč

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. obj: 48/2017-537100, 41-2018-537207 pro KoPÚ Tajná, uzavřené dne 20. 12. 2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 2. 1. 2019

V Příbrami dne 2. 1. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....
Ing. Vladimír Luks
jednatel za GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Tajná k dodatku č. 3

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	4 000	8 000	30.6.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	5 000	10 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	147	1 000	147 000	30.6.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	6	2 000	12 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	21	2 000	42 000	30.6.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm 100 bm	75 3	4000 4000	300 000 12 000	31.10.2018 31.3.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	153	600	91 800	31.3.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	153	600	91 800	31.3.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					714 600	31.3.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	153	800	122 400	31.10.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	7	2 000	14 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	3 000	75 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	153	1 000	153 000	30.6.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					384 400	
3.6.	Mapové dílo	ha	153	600	91 800	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					91 800	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	70	2 000	140 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					140 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					714 600 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					384 400 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					91 800 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					140 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 330 800 Kč	
DPH 21% v Kč					279 468 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 610 268 Kč	

V Praze dne 2. 1. 2019

V Příbrami dne 2. 1. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jiří Veselý
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....
 Ing. Vladimír Luks
 jednatel firmy GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.