

# Dodatek číslo 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
mezi smluvními stranami

|   |   |
|---|---|
| <b>Objednatel:</b>                                  | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |
| <b>Sídlo:</b>                                       | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3   |
| <b>Zastoupen:</b>                                   | Ing. Jiří Veselý, ředitel   |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>  | Ing. Jiří Veselý, ředitel   |
| <b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b> | Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora  |
| <b>Adresa:</b>                                      | Benešova 97, 284 01 Kutná Hora  |
| <b>Telefon:</b>                                     | +420 725 949 837  |
| <b>E-mail :</b>                                     | khora.pk@spucr.cz   |
| <b>ID DS:</b>                                       | z49per3   |
| <b>Bankovní spojení:</b>                            | Česká národní banka   |
| <b>Číslo účtu:</b>                                  | 3723001/0710  |
| <b>IČO:</b>   | 01312774  |
| <b>DIČ:</b>   | CZ01312774 - není plátce DPH  |

(dále jen „objednatel“)

|  |  |
|--|--|
| <b>Zhotovitel:</b>   | Geodézie Východní Čechy spol. s r. o.                    |
| <b>Sídlo:</b>  | J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové                   |
| <b>Zastoupen:</b>  | Ing. Alešem Černým, jednatelem                           |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>                   | Ing. Aleš Černý, jednatel                                |
| <b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>                  | XXXXX, úředně oprávněný zeměměřický inženýr              |
| <b>Telefon:</b>  | XXXXX  |
| <b>E-mail :</b>  | XXXXX  |
| <b>ID DS:</b>  | xkh752j  |
| <b>Bankovní spojení:</b>   | ČSOB a. s. Hradec Králové                                |
| <b>Číslo účtu:</b>   | 230615/0300  |
| <b>IČO:</b>  | 45536058   |
| <b>DIČ:</b>  | CZ45536058   |
| <b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>          | U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583 |
| <b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b> | XXXXX  |
| <b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :</b>      | XXXXX  |

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Březová u Úmonína.

Důvodem uzavření dodatku je dohoda mezi objednatelem a zhotovitelem ohledně části etapy 3.4.3. « *Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice* », kdy se jako výhodnější jeví posunutí této etapy až do fáze zpracování návrhu, kdy bude možné průběh nové katastrální hranice přesně určit.

Původní termín :

Etapa 3.4.3. část *Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice* .....**28. 2. 2019.**

Nový termín :

Etapa 3.4.3. část *Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice* .....**31. 3. 2020.**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

V Praze dne 28. 1. 2019

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Jiří Veselý

Ing. Aleš Černý

ředitel Krajského pozemkového úřadu

jednatel

pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Geodzie Východní Čechy spol. s r. o.