

Číslo smlouvy objednatele: 1022-2015-525101/6  
Číslo smlouvy zhotovitele: 151040

## DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj</b>
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: ve věcech naplnění smlouvy oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat: Adresa: Tel.: E-mail: ID DS: Bankovní spojení: Číslo účtu: IČ: DIČ:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ Ing. Renata Němejcová, vedoucí Pobočky Vsetín Petra Drábková, referent Pobočky Vsetín Družstevní 1602, 755 01 Vsetín +420 725 063 623 <a href="mailto:p.drabkova@spucr.cz">p.drabkova@spucr.cz</a> z49per3 ČNB 3723001/0710 01312774 není plátcem DPH
dále jen „objednatel“	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEOCENTRUM, spol. s r.o.</b>
Osídlo: zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  v technických záležitostech oprávněn jednat: Tel.: E-mail: ID DS: Bankovní spojení: Číslo účtu: IČ: DIČ:	zeměměřická a projekční kancelář tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc Petrem Liškou, jednatelem Josef Škrabal, jednatel Petr Liška, jednatel X X X X X X X X X X +420 585 205 211 <a href="mailto:administrativa@geocentrum.cz">administrativa@geocentrum.cz</a> 6ejp63k KB, a.s. 59309811/0100 479 74 460 CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, zn. 5555 Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: X X X X X X X X X X Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: X X X X X X X X X X	
dále jen „zhotovitel“	

## Úvodní ustanovení

Mezi účastníky byla dne 16. 10. 2015 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Loučka u Valašského Meziříčí“ (dále jen smlouva). Dne 18. 5. 2017 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1., dne 20. 6. 2017 dodatek č. 2., dne 5. 9. 2017 dodatek č. 3, dne 10. 11. 2017 dodatek č. 4 a dne 27. 6. 2018 dodatek č. 5.

Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek:

- Hlavního celku 3.2. Návrhové práce, dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona. Původní počet měrných jednotek této dílčí části dle smlouvy činil 483 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 471.

Z popsanych důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 5 400 Kč bez DPH. Tato změna smlouvy je v pořadí šestou změnou závazku ze smlouvy o dílo po účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a jedná se o pátou změnu hodnoty závazku. Součet hodnot všech změn dle dodatku č. 1, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5 je 250 160 Kč bez DPH, což činí 11,8% původní hodnoty závazku.

Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 04. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně osobních údajů.

S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo.

### I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže uvedených dílčí částí upravuje takto:

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona.  
471 MJ x 450 Kč = 211 950 Kč

### II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 082 520 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	738 300 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	144 900 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	161 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2 126 720 Kč</b>
DPH 21%	446 611 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>2 573 331 Kč</b>

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

### III.

Text článku 10. Ochrana informací se doplňuje o nový bod 10.9., který zní:

10.9. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

### IV.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 16. 10. 2015, dodatku č. 1 ze dne 18. 5. 2017, dodatku č. 2 ze dne 20. 6. 2017, dodatku č. 3 ze dne 5. 9. 2017, dodatku č. 4 ze dne 10. 11. 2017 a dodatku č. 5 ze dne 27. 6. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

### V.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 30. 1. 2019

V Olomouci dne 28. 1. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Objednatel  
Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

.....  
Zhotovitel  
GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
zeměměřická a projekční kancelář  
Petr Liška, jednatel

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo – KoPÚ Loučka u Valašského Meziříčí

Příloha k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - KoPÚ Loučka u Valašského Meziříčí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	65	400	26 000	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	2 000	24 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	295	500	147 500	31.10.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	188	800	150 400	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	138	1 800	248 400	30.4.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	68	1 800	122 400	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	2 000	10 000	31.10.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	483	230	111 090	31.1.2017
	Vodohospodářská studie	ha	483	210	101 430	31.1.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	471	300	141 300	31.8.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 082 520	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	471	410	193 110	30.4.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	25	1 100	27 500	30.4.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	15	5 000	75 000	30.4.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	81	500	40 500	30.4.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	96	390	37 440	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	47	2 400	112 800	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	471	450	211 950	31.12.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					738 300	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	483	300	144 900	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>						
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	230	700	161 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					161 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 082 520 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	738 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	144 900 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	161 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 126 720 Kč</b>
DPH 21% v Kč	446 611 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 573 331 Kč</b>

Ve Zlíně dne 30. 1. 2019

V Olomouci dne 28. 1. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

Petr Liška, jednatel GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář