

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Čachtín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení (v měsících od podpisu SOD)
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	700	6 300	30.1.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	4 000	8 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	466	950	442 700	30.3.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	39	2 000	78 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	146	2 500	365 000	30.5.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	28	2 500	70 000	30.6.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	505	320	161 600	30.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	505	370	186 850	30.9.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 318 450</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	<b>505</b>	430	<b>217 150</b>	<b>28.2.2019</b>
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	<b>57</b>	500	<b>28 500</b>	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	<b>157</b>	160	<b>25 120</b>	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	<b>3</b>	450	<b>1 350</b>	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	504	700	352 800	31.8.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	4 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>636 920</b>	30.11.2019
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	<b>505</b>	250	<b>126 250</b>	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>126 250</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	320	1000	320000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>320000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 318 450 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	<b>636 920 Kč</b>
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	<b>126 250 Kč</b>
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	320 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 401 620 Kč</b>
DPH 21% v Kč	<b>504 340 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 905 960 Kč</b>

V Havlíčkově Brodě dne 30.1.2019

Ve Vysokém Mýtě dne 29.1.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Jana Petriková

Ing. Jaroslav Jakoubek

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

jednatel

Státní pozemkový úřad

Sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o. a Geodézie Východní Čechy s.r.o.