

**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č. objednatele: 831-2017-537205**  
**pozemkové úpravy v k.ú Starý Kolín**

uzavřené mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj kraj a hl. město Praha, pobočka Kolín

**Sídlo:** Náměstí W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3 – Žižkov

**Zastoupen:** Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. město Praha

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jana Zajícová, Ing. Jitka Málková , KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Kolín

**Adresa:** Karlovo náměstí 45. 28030 Kolín

**Telefon:** 725950071

**E-mail :** kolin.pk@spucr.cz

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČO:** 01312774

**DIČ:** CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

**Sídlo:** Plachého 40, 301 00 Plzeň

**Zastoupen:** Ing. Helena Krausová, Ing. Barbora Salátová

**ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Helena Krausová, Ing. Barbora Salátová

**v technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXX, XXXXX, XXXXX

**Telefon:** XXXXX

**E-mail :** XXXXX

**ID DS:** qzhp5bf

**Bankovní spojení:** Raiffeisenbank a.s.

**Číslo účtu:** 5279999001/5500

**IČO:** 29099323

**DIČ:** CZ29099323

**ID DS:** wyx77xh

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** Krajský soud v Plzni, oddíl C.vložka 24674

**Zhotovitel (podal nabídku společně) :** Geodetales Chrudim s.r.o.

**Sídlo :** K Májovu 1262, 537 01 Chrudim

**IČO :** 27545857

DIČ : CZ27545857  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)  
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ( č. objednatele: 831-2017-537205 uzavřené dne 19.6.2017 ve znění dodatku č. 1 a 2, mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem Pozemkové úpravy K+V s.r.o., z důvodu probíhající aktualizace linií BPEJ, která by měla být dokončena v únoru 2019. Vzhledem k potřebě zpracovat soupisy nároků – smluvní fakturační celek 3.4.5. - dle aktuálních linií BPEJ, požádal zhotovitel o změnu termínu předání fakturačního celku 3.4.5. z 1.3.2019 na 31.5.2019, aby bylo možné nové půdní bonity do soupisů nároků zpracovat. Současně se mění i termín předání navazujícího fakturačního celku 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) – vypracování plánu společných zařízení.

**Tímto dodatkem č. 3 se mění termíny předání fakturačních celků (viz. příloha ke smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností):**

- 1) fakturačního celku 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků :  
z původního termínu 1.3.2019 na termín 31.5.2019
- 2) fakturačního celku 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení:  
z původního termínu 30.9.2019 na termín 30.1.2020
- 3) fakturačního celku 3.5.i.a) – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPU  
v trvalých a mimo trvalé porosty  
z původního termínu 30.9.2019 na termín 30.1.2020
- 4) fakturačního celku 3.5.i.b) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace  
liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
z původního termínu 30.9.2019 na termín 30.1.20120
- 5) fakturačního celku 3.5.i.c) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace  
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  
z původního termínu 30.9.2019 na termín 30.1.2020

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.**

V Praze dne 1. 2. 2019

V Praze dne 1. 2. 2019

.....  
Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Středočeský  
kraj a hlavní město Praha

.....  
Ing. Helena Krausová, jednatelka