

## DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### SMLUVNÍ STRANY:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj Pobočka Kutná Hora</b>
<b>Adresa:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
<b>Zastoupená:</b>	Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora tel. +420 601558015
<b>V technických věcech oprávněn jednat:</b>	Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora Ing. Jiří Vrba, zaměstnanec Pobočky Kutná Hora
<b>Adresa:</b>	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
<b>Telefon:</b>	+420 725 949 701
<b>E-mail:</b>	khora.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>IČ/DIČ:</b>	01312774/CZ 01312774
<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEOVAP, spol. s r.o.</b>
<b>Adresa:</b>	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
<b>Ve smluvních věcech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Cimpl - jednatel
<b>V technických věcech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail:</b>	
<b>ID DS:</b>	wyx77xh
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>IČ:</b>	15049248
<b>DIČ</b>	CZ15049248

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, C.234

Důvodem k uzavření dodatku je skutečnost, že při zpracování zadání JPÚ došlo k nedostatečnému stanovení počtu měrných jednotek pro změnu katastrální hranice (etapa č. 3.1.3.). Dochází o navýšení ze 4 MJ na 6MJ.

Na základě výše uvedenému dochází ke změně celkové ceny za zpracování návrhu JPÚ Vraník:

Původní celková cena – 378 800,- Kč bez DPH

**Nová celková cena JPÚ Vraník (dodatek č. 1 +3) – 432 550,- Kč bez DPH (523 385,50- Kč včetně DPH).**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a v dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění

**Za objednatele:**

V Kutné Hoře dne: 23. 1. 2019

**Za zhotovitele:**

V Pardubicích dne: 23. 1. 2019

.....  
Ing.. Mariana Poborská  
Vedoucí Pobočky Kutná Hora

.....  
Ing. Pavel Cimpl  
jednatel