

Položkový výkaz činností

Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Orasice a části k. ú. Radonice nad Ohří

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 000	12 000	30.4.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	3 000	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	356	750	267 000	30.4.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0	2 000	0	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	104	2 750	286 000	30.4.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	7	5 000	35 000	30.4.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	20	2 000	40 000	30.9.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	356	425	151 300	30.6.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	356	425	151 300	30.6.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					948 600	30.6.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	356	900	320 400	30.1.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	45	500	22 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	79	500	39 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	356	1 000	356 000	30.9.2019
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					758 400	
3.6.	Mapové dílo	ha	356	500	178 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					178 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	350	500	175 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					175 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	948 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	758 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	178 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	175 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 060 000 Kč
DPH 21% v Kč	432 600 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 492 600 Kč

V Teplicích dne 4. 2. 2019

V Praze dne 12. 2. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Ing. Petr Kubů, jednatel
AGROPLAN, spol. s r.o.