

Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupený: Mgr. Silvií Hawerladovou LL.M., ředitelkou Sekce odborných činností

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Křivská tel.: xxxxxxxxxx e-mail: j.krivska@spucr.cz

Ing. Tomáš Purkrábek tel.: xxxxxxxxxx e-mail: t.purkrabek@spucr.cz

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Multiaqua s.r.o.

Sídlo: Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596

Zastoupený: Marcelou Pavlíčkovou, jednatelkou společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Marcela Pavlíčková

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 75508511/0100

IČO: 60113111

DIČ: CZ60113111

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají

v souladu s čl. XI odst. 11.6 smlouvy

DODATEK č. 3

**ke Smlouvě o dílo č. 0132-D1-17-206 uzavřené dne 23. 01. 2018
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD Od Tišic“
na vypracování projektové dokumentace pro provádění udržovacích prací
a výkonu služeb autorského dozoru
ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 18. 07. 2018
a ve znění Dodatku č. 2 uzavřeného dne 24. 10. 2018
spisová značka **SZ SPU 562903/2017**
(dále jen smlouva)**

kterým se s odkazem na Čl. XI Závěrečná ustanovení, odst. 11.6 smlouvy, na základě žádosti zhotovitele ze dne 29. 1. 2019,

mění Čl. III Termín plnění, odst. 3.1, bod 3.1.1 na toto znění:

3.1.1 termín předání Plnění projektové dokumentace je stanoven: **do 30. 4. 2019.**

Evidenční číslo smlouvy objednatele: **0013-D1-19-206**

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

Současně se tímto Dodatkem č. 3 v **Čl. XI Závěrečná ustanovení nově vkládá odst. 11.12** v tomto znění:

11.12 V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:

V Praze dne 14. 2. 2019

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

.....
Mgr. Silvie Haverlandová LL.M.
ředitelka Sekce odborných činností
ČR - Státní pozemkový úřad

.....
Marcela Pavlíčková
jednatelka společnosti
Multiaqua s.r.o.

Tento Dodatek č. 3 byl uveřejněn v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Datum registrace

ID smlouvy

Registraci provedl

V Praze dne

.....
podpis odpovědného zaměstnance