

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pnětluky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	700	4 900	31.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 100	6 300	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	280	250	70 000	31.10.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty - nové služby 2	ha	1	250	250	20.05.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty (aktualizace) - vícepráce VHO	ha	4	250	1 000	30.04.2019
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech - chmelnice	ha	67	270	18 090	31.10.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	347	70	24 290	31.10.2015
	Rozbor současného stavu - nové služby 2	ha	1	70	70	20.05.2016
	Rozbor současného stavu - vícepráce VHO	ha	4	70	280	30.04.2019
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPU - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	255	1 400	357 000	31.10.2015
	Upřesnění obvodu KoPU - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - nové služby 2	100 bm	5	1 400	7 000	20.05.2016
	Upřesnění obvodu KoPU - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce VHO	100 bm	5	1 400	7 000	30.04.2019
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	4	1 750	7 000	31.10.2015
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona - nové služby 2	100 bm	5	1 750	8 750	20.05.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	347	100	34 700	28.02.2016
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - nové služby 2	ha	1	100	100	20.07.2016
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - vícepráce VHO	ha	4	100	400	30.4.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					547 130	30.04.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	352	300	105 600	30.04.2020
	Dokumentace 5 poldrů pro zadržení přívalových vod - vícepráce VHO	kus	5	50 000	250 000	30.04.2020
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	5	700	3 500	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	10	300	3 000	

3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	352	100	35 200	30.4.2020
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	70	10 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	133	70	9 310	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	352	245	86 240	30.11.2020
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					509 350	31.03.2021
3.3	Mapové dílo	ha	352	245	86 240	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					86 240	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	350	300	105 000	do 30.09. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					105 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	547 130
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	509 350
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	86 240
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	105 000
Celková cena bez DPH v Kč	1 247 720
DPH 21% v Kč	262 021
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 509 741

V Teplicích dne 23.01.2019

V Kolově dne 24.02.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Václav Kellner

