

**Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídelů v k. ú. Lahovice u Libčevsi**

| Hlavní celek / dílčí část                                          |                                                                                                                                       | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo                                            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.4.</b>                                                        | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                                |        |          |                         |                          |                                                                               |
| 3.4.1.                                                             | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                      | bod    | 0        | 5 000                   | 0                        | 30.06.2018                                                                    |
|                                                                    | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                                    | bod    | 3        | 5 000                   | 15 000                   |                                                                               |
| 3.4.2.                                                             | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty                                                                          | ha     | 252      | 1 000                   | 252 000                  | 31.08.2018                                                                    |
|                                                                    | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech (sady)                                                                  | ha     | 13       | 1 000                   | 13 000                   |                                                                               |
|                                                                    | Vektorizace vlastnické mapy                                                                                                           | ha     | 264      | 300                     | 79 200                   | 31.10.2018                                                                    |
| 3.4.3                                                              | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.           | 100 bm | 15       | 2 000                   | 30 000                   | 31.10.2018                                                                    |
|                                                                    | Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 3        | 2 000                   | 6 000                    | 30.05.2019                                                                    |
|                                                                    | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona                                                                                   | 100 bm | 1        | 5 000                   | 5 000                    | 31.10.2018                                                                    |
|                                                                    | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice                                                                           | 100 bm | 0        | 5 000                   | 0                        | 31.10.2018                                                                    |
| 3.4.4.                                                             | Rekonstrukce přídelů                                                                                                                  | ha     | 243      | 1 000                   | 243 000                  | 31.10.2018                                                                    |
| 3.4.5.                                                             | Rozbor současného stavu                                                                                                               | ha     | 264      | 700                     | 184 800                  | 31.10.2018                                                                    |
| 3.4.6.                                                             | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                        | ha     | 264      | 700                     | 184 800                  | 30.07.2019                                                                    |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>         |                                                                                                                                       |        |          |                         | <b>1 012 800</b>         | <b>30.7.2019</b>                                                              |
| <b>3.5.</b>                                                        | <b>Návrhové práce</b>                                                                                                                 |        |          |                         |                          |                                                                               |
| 3.5.1.                                                             | Vypracování plánu společných zařízení                                                                                                 | ha     | 264      | 1 000                   | 264 000                  | 30.03.2020                                                                    |
| 3.5.i.a)                                                           | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                    | ha     | 39       | 500                     | 19 500                   |                                                                               |
| 3.5.i.b)                                                           | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami               | 100 bm | 103      | 300                     | 30 900                   |                                                                               |
| 3.5.i.c)                                                           | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami      | 100 bm | 25       | 500                     | 12 500                   |                                                                               |
| 3.5.2.                                                             | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona                                                      | ha     | 264      | 1 000                   | 264 000                  | 30.11.2020                                                                    |
| 3.5.3.                                                             | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ                                                                                           | ks     | 2        | 29 500                  | 59 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele                                               |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>          |                                                                                                                                       |        |          |                         | <b>649 900</b>           |                                                                               |
| <b>3.6.</b>                                                        | <b>Mapové dílo</b>                                                                                                                    | ha     | 264      | 500                     | 132 000                  | <b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>                                       |
| <b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>                    |                                                                                                                                       |        |          |                         | <b>132 000</b>           |                                                                               |
| <b>3.7.</b>                                                        | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>                                                                                               | 100 bm | 260      | 400                     | 104 000                  | <b>do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí</b> |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                       |        |          |                         | <b>104 000</b>           |                                                                               |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků                |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč  | 1 012 800 Kč        |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč   | 649 900 Kč          |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč               | 132 000 Kč          |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 104 000 Kč          |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>1 898 700 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč                                            | 398 727 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>2 297 427 Kč</b> |

V Lounech dne 21. 2. 2019

V Plzni dne 26. 2. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jana Vernerová  
vedoucí Pobočky Louny

.....  
Ing. Helena Krausová