

Příloha č. 1 dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Skršín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	700	9 800,-	31.7.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0,-	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech - chmelnice	ha	26	400	10 400,-	31.7.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	274	650	178 100,-	31.7.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty		33	800	26 400,-	31.1.2018
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	300	200	60 000,-	31.1.2017
	Rozbor současného stavu		33	300	9 900,-	31.3.2018
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	89	2 300	204 700,-	31.7.2016
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.		26	2 600	67 600,-	31.1.2018
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.		5	2 600	13 000,-	30.11.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0		0,-	31.5.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	300	240	72 000,-	31.3.2017
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků		33	350	11 550,-	31.3.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					663 450,-	31.3.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	333	350	116 550,-	31.8.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	40	500	20 000,-	31.8.2019
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	5 000	10 000,-	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	333	300	99 900,-	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	500	20 000,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0		0,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	333	400	133 200,-	30.11.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	3 000	9 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					408 650,-	31.3.2020
3.3	Mapové dílo	ha	333	400	133 200,-	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					133 200,-	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	1100	110 000,-	30.4.2021
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					110 000,-	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	663 450,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	408 650,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	133 200,-
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	110 000,-
Celková cena bez DPH v Kč	1 315 300,-
DPH 21% v Kč	276 213,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 591 513,-

V Teplicích dne 18.03.2109

V Kolové dne 22.03.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Václav Kellner, majitel

