

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 6 Smlouvy o dílo

Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Strojětice u Podbořan

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	500,-	5 000,-	31.03.2016
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	453	400,-	181 200,-	31.03.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	301	450,-	135 450,-	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	754	185,-	139 490,-	31.03.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPU - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	121	1 050,-	127 050,-	31.03.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	6	1 550,-	9 300,-	31.03.2016
3.1.6.	Rekonstrukce přídělů	ha	756	280,-	211 680,-	30.09.2016
3.1.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	754	150,-	113 100,-	30.09.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč					922 270,-	30.09.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	754	180,-	135 720,-	31.03.2020
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	10	1 050,-	10 500,-	31.03.2020
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	10	1 050,-	10 500,-	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPU v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	66	300,-	19 800,-	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	110	300,-	33 000,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	300,-	6 000,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	754	140,-	105 560,-	31.08.2020
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	6 000,-	12 000,-	do 1 měsíce od vyzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					333 080,-	29.01.2021
3.3.	Mapové dílo	ha	754	240,-	180 960,-	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					180 960,-	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	700	300,-	210 000,-	30.09.2021

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	210 000,-
---	-----------

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	922 270,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	333 080,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	180 960,-
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	210 000,-
Celková cena bez DPH v Kč	1 646 310,-
DPH 21% v Kč	345 725,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 992 035,-

V Teplicích dne 27.03.2019

V Praze dne 29.03.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Zbyněk Řezník, jednatel společnosti
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

v.z. Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj