

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 763-2015-521101 a

č. zhotovitele: 151036, uzavřené dne 18. 8. 2015

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. ÚSTÍN

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Adresa:	Blanická 1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc Ing. Ivan Polách, odborný referent Pobočky Olomouc Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Adresa pobočky:	xxxxx
Tel.:	olomouc.pk@spucr.cz
E-mail:	z49per3
ID DS:	ČNB
Bankovní spojení:	3723001/0710
Číslo účtu:	01312774
IČ:	není plátcem DPH
DIČ:	

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s.r.o., zeměměřická a projekční kancelář
sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc
zastoupený:	jednatel Petrem Liškou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČ:	47974460
DIČ:	CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx
dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Oprava údaje v textu smlouvy o dílo

V článku III. Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části, bodu 3.3. Hlavní celek „Mapové dílo“ je mimo jiné uvedeno:

- Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 vyhl. č. 357/2013 Sb. předat výsledky zeměměřických činností využitých pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí **nejpozději do 2 měsíců** od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav.

Nové znění textu:

- Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 57 odst. 2 vyhl. č. 357/2013 Sb. předat výsledky zeměměřických činností využitých pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí **nejpozději do 3 měsíců** od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav.

Opravou textu ve smlouvě o dílo bude **údaj uveden do souladu** s údajem uvedeným v Příloze smlouvy – časovém harmonogramu prací, kde je uveden termín ukončení hlavního celku 3.3. Mapové dílo do 3 měsíců od nabytí PM 1.R.

2. Změna osob oprávněných jednat za objednatele v technických záležitostech

V technických záležitostech budou dále oprávněni jednat Ing. Kateřina Neumanová a Ing. Ivan Polách.

3. Změna Článku X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

V článku X. smlouvy o dílo se doplňuje bod 10. 9. v tomto znění:

10.9. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 763-2015-521101 a č. zhotovitele: 151036, uzavřená dne 18. 8. 2015, ve znění dodatků č. 1 až 5 nemění.

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Příloha časový harmonogram prací je nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 11. 4. 2019

V Olomouci dne: 11. 4. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL. M.,
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Petr Liška, jednatel společnosti
GEOCENTRUM, spol. s r.o.

Příloha k dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - KoPÚ Ústín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	40	400	16 000	30.6.2016
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	410	390	159 900	30.6.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	410	230	94 300	31.8.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesnění obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných GPL na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	129	1 300	167 700	31.8.2016
	Upřesnění obvodu KoPÚ ve smyslu Dodatku č. 2		6			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	410	220	90 200	31.10.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					535 900	31.3.2017
3.1.4.a	Zjišťování hranic pozemků neřešených	100 bm	4	1 300	5 200	30.9.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	410	470	192 700	31.5.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro navržená opatření - 10 sond, hloubka 3 m	bm	30	900	27 000	31.5.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	67	500	33 500	31.5.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	98	380	37 240	31.5.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 600	0	31.5.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	410	470	192 700	30.3.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	14 000	42 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					525 140	31.5.2018
3.3	Mapové dílo	ha	410	300	123 000	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					123 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	50	600	30 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					30 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5. + 3.1.4.a) bez DPH	541 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	525 140 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH Kč	123 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	30 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 219 240 Kč
DPH 21% v Kč	256 040 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 475 280 Kč

V Olomouci dne 11.4.2019

V Olomouci dne 11.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,

.....
Petr Liška, jednatel společnosti

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

jednatel společnosti GEOCENTRUM spol. s r.o.