

Příloha č. 1 k dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Snědovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	700,-	6 300,-	29.04.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 100,-	16 800,-	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	374	250,-	93 500,-	29.04.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech - LESY	ha	160	270,-	43 200,-	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	534	70,-	37 380,-	29.04.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	1 800,-	450 000,-	29.04.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	10	2 500,-	25 000,-	29.04.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	534	130,-	69 420,-	30.09.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>741 600,-</b>	<b>30.09.2016</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	534	330,-	176 220,-	31.03.2017
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	100,-	6 000,-	31.12.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	70,-	4 200,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	530	270,-	143 100,-	31.12.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	3 000,-	9 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>338 520,-</b>	<b>31.03.2020</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	534	245,-	130 830,-	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>130 830,-</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	300	300,-	90 000,-	<b>31.08.2021</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>90 000,-</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	741 600,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	338 520,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	130 830,-
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	90 000,-
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 300 950,-</b>
DPH 21% v Kč	273 200,-
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 574 150,-</b>

V Teplicích dne 09.04.2019

V Kolové dne 11.04.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....  
Ing. Václav Kellner