

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Příkrý

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	500	4 000	31.1.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 200	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU	ha	370	650	240 500	31.3.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	1 100	275 000	31.8.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	45	1 100	49 500	30.9.2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	2 000	20 000	30.9.2016
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	370	200	74 000	31.5.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	370	250	92 500	31.3.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					767500	31.3.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	370	350	129 500	30.8.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	20	1 000	20 000	30.8.2017
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	5	2 500	12 500	30.8.2017
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	250	280	70 000	30.8.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	200	20 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	300	1 500	30.8.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	370	400	148 000	30.10.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	3 000	9 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					410 500	30.10.2018
3.3	Mapové dílo	ha	370	150	55 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					55 500	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	30 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
					Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	767 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	410 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	55 500 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	30 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 263 500 Kč
DPH 21% v Kč	265 335 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 528 835 Kč

V Liberci dne 14.9.2015

V Hradci Králové dne 9.9.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

vedoucí pobočky

statutární orgán zhotovitele

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu)

2) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - zadavatel ji zařadí do předmětu díla pouze v případě, že nutnost jejího vyhotovení vyplne z konkrétních vstupních podmínek připravovaného k.ú., jedná se např. o analýzu složitých odtokových poměrů v území, atd..

3) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem