

Upravený položkový výkaz činností - KoPÚ Vížky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	1 000	4 000	30.05.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 500	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	200	700	140 000	29.9.2017
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	33	1 300	42 900	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	171	1 300	222 300	30.6.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			není předmětem VZ
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	200	500	100 000	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	200	800	160 000	31.5.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					684 200	31.5.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	200	1 000	200 000	30.11.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	22	800	17 600	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	65	500	32 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 000	5 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	200	1 000	200 000	28.2.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					495 100	30.4.2020
3.3	Mapové dílo	ha	200	350	70 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					70 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	700	105 000	nejpozději do 30.09. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, předpoklad 30.9.2021
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					105 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	684 200 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	495 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	70 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	105 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 354 300 Kč
DPH 21% v Kč	284 403 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 638 703 Kč

V Pardubicích dne 29.4.2019

V Chrudimi dne 29.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Miroslav Kučera
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Pardubický kraj

.....
 Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti Geodetales Chrudim s.r.o.