

Příloha č. 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou

	Hlavní fakturační celek/díleč fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	559	130	72 670	31.8.2015
	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	11	600	6 600	
1.2.	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	5	1 500	7 500	31.8.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb, vyšetření hranic v lesních porostech	ha	559	380	212 420	31.12.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	278	1 280	355 840	30.4.2016
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	1	1 000	1 000	30.4.2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	90	1 280	115 200	30.4.2016
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	559	170	95 030	31.8.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					866 260	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	559	280	156 520	28.2.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	85	250	21 250	28.2.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	5	400	2 000	28.2.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	180	250	45 000	28.2.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	559	650	363 350	30.4.2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	4 500	18 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1 -2.5.) bez DPH v Kč					606 120	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	250	390	97 500	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	559	160	89 440	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					186 940	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1 Přípravné práce celkem (1.1 -1.7) bez DPH v Kč	866 260 Kč
2 Návrhové práce celkem (2 1.-2 5.) bez DPH v Kč	606 120 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1 -3.2) bez DPH v Kč	186 940 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 659 320 Kč
DPH 21% v Kč	348 457 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 007 777 Kč

*Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum


31 -12- 2014

V Liberci dne


V Praze dne ... **19 -12- 2014**

Za objednatele

Za zhotovitele

 Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

 Jaromír Prošek, prokurista

HRDLIČKA spol. s r.o.