

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 15/2016 ze dne 23. května 2016, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Babolky**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Stanislavem Skřípským, vedoucím pobočky Blansko
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky Blansko
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Martina Skotáková, pobočka Blansko
Adresa:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	+420 727 956 796
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	DWK GEO spol. s r.o., AGERIS s.r.o.
Právní forma:	společnost (§ 2716 OZ)
Zastoupena:	Ing. Karlem Doležalem, příkazníkem společnosti
První společník:	DWK GEO spol. s r.o.
Sídlo:	Náměstí Karla IV. 5/5, 628 00 Brno
IČO:	269 43 646
DIČ:	CZ26943646
Zastoupen:	Ing. Karlem Doležalem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech oprávnění jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	rbu2m5k
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu:	192940039/0300
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 47180
Druhý společník:	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
IČO:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992
Zastoupen:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti

V technických záležitostech oprávnění jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu:	382293143/0300
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 35034
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že se nebude provádět doplnění stávajícího bodového pole (dílní fakturační celek 3.1.1.) snižuje se celková cena díla o hodnotu méněprací ve výši 800,00 Kč bez DPH.

Ve smlouvě o dílo proto dochází k níže specifikovaným změnám:

Čl. VI. odst. 1. nově zní:

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **Kč bez DPH 920 250,00 (slovy: devětsetdvacettisícdevětšestpadesátkorun českých).**

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 3. května 2016, je ponížena tímto dodatkem o hodnotu méněprací.

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny nově zní:

Hlavní celek		
1	Přípravné práce celkem (Dílní části 3.1.1. -3.1.5.) dle nabídky na VZ	424 450,00
	méněpráce (dodatek č. 1)	-800,00
	celkem přípravné práce	423 650,00
2	Návrhové práce celkem (Dílní části 3.2.1. - 3.2.3.) dle nabídky na VZ	383 100,00
3	Mapové dílo celkem (Dílní část 3.3.) dle nabídky na VZ	88 500,00
4	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (Dílní část 3.4.) dle nabídky na VZ	25 000,00
Celková cena díla bez DPH		920 250,00
DPH 21 %		193 253,00
Celková cena díla včetně DPH		1 113 503,00

Mění se a nově zní příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatel 15/2016. **Úplně nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.**

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha

Položkový výkaz činností

V Blansku dne 7. listopadu 2016

V Brně dne 30. listopadu 2016

.....
Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Karel Doležal
příkazník společnosti
DWK GEO spol. s r.o., AGERIS s.r.o.
(zhotovitel)

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 15/2016 - KoPÚ Babolky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	200,00	2 800,00	30. 11. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	800,00	0,00	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	127	1 000,00	127 000,00	30. 11. 2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	50	1 200,00	60 000,00	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	91	1 500,00	136 500,00	30. 06. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	177	200,00	35 400,00	30. 09. 2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	177	350,00	61 950,00	30. 09. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					423 650,00	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	177	1 000,00	177 000,00	30. 05. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	300,00	12 000,00	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	500,00	45 000,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	500,00	3 500,00	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	177	800,00	141 600,00	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	2 000,00	4 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					383 100,00	
3.3	Mapové dílo	ha	177	500,00	88 500,00	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					88 500,00	
3.4.	Vytýčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	500,00	25 000,00	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					25 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	423 650,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	383 100,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	88 500,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	25 000,00
Celková cena bez DPH v Kč	920 250,00
DPH 21% v Kč	193 253,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 113 503,00

V Blansku dne 7. listopadu 2016

V Brně dne 30. listopadu 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Stanislav Skřípský
 vedoucí pobočky Blansko
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Karel Doležal
 příkazník společnosti
 DWK GEO spol. s r.o., AGERIS s.r.o.