

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Horní Roveň

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena pro SPÚ	Cena pro ŘSD	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce				65,8	34,2		
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	10	500	3 290	1 710	5 000	31.1.2020
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	1 500	7 896	4 104	12 000	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	848	525	292 942	152 258	445 200	31.1.2020
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	225	2 250	333 113	173 138	506 250	28. 2. 2020
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	848	200	111 597	58 003	169 600	31.5.2020
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	848	200	111 597	58 003	169 600	31.1.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				860 434	447 216	1307650	31.1.2021
3.5. Návrhové práce							
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	848	350	195 294	101 506	296 800	30. 4. 2021
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	525	17 273	8 978	26 250	
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	50	1 974	1 026	3 000	
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	50	66	34	100	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	848	500	278 992	145 008	424 000	30. 4. 2022
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	6 580	3 420	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				500 179	259 971	760150	
3.6. Mapové dílo	ha	848	400	223 194	116 006	339 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč				223 194	116 006	339200	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků							
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				860433,7	447216,3	1 307 650 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				500178,7	259971,3	760 150 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				223193,6	116006,4	339 200 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč				1583806	823194	2 407 000 Kč	
DPH 21% v Kč				332599,26	172870,74	505 470 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				1916405,26	996064,74	2 912 470 Kč	

V Pardubicích dne 15.5.2019

V Praze dne 6.5.2019

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

Za objednatele č. 2:

.....

Ing. Bohumil Věbr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR