

Dodatek číslo 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.2. 2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupen:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora
Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Telefon:	+420 725 949 837
E-mail :	khora.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geodézie Východní Čechy spol. s r. o.
Sídlo:	J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
Zastoupen:	Ing. Alešem Černým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Černý, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
Telefon:	XXXXXX
E-mail :	XXXXXX
ID DS:	xkh752j
Bankovní spojení:	ČSOB a. s. Hradec Králové
Číslo účtu:	230615/0300
IČO:	45536058
DIČ:	CZ45536058
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :	XXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Březová u Úmonína.

Důvodem uzavření dodatku jsou skutečnosti, které nastaly při plnění etapy 3.4.3. – šetření obvodů a především při projednávání návrhu plánu společných zařízení ze strany sboru zástupců a obce.

Jedná se o :

- rozšíření obvodu o část k.ú. Bahno kvůli uvažované změně katastrální hranice mezi k.ú. Bahno a k.ú. Březová
- rozšíření obvodu o část k.ú. Korotice za účelem revitalizace části Opatovického potoka (zahrnuto do plánu Povodí Labe s.p.), která naváže na revitalizaci tohoto toku v k.ú. Březová.

Z důvodu výše uvedených prací dochází ke změně termínu plnění u kapitoly 3.4.5. **Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků** z 31.3. 2019 na **31.5. 2019**.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

V Praze dne 21. 5. 2019

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Jiří Veselý

Ing. Aleš Černý

ředitel Krajského pozemkového úřadu

jednatel

pro Středočeský kraj a hl. město Praha

Geodzie Východní Čechy spol. s r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Březová u Úmonína

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	1 000	5 000	31.10.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	4 500	22 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	198	1 400	277 200	31.1.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	1 400	9 800	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	8	2 500	20 000	31.1.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	52	3 000	156 000	28.2.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	7	3 000	21 000	28.2.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	11	2 000	22 000	31.3.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	205	500	102 500	28.2.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	218	500	109 000	31.5.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					745 000	31.5.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	218	1 000	218 000	30.9.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	42	1 000	42 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 000	50 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	4 000	32 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	218	800	174 400	31.3.2020

3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					546 400	
3.6.	Mapové dílo	ha	218	250	54 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					54 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	1 300	130 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč						
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					745 000	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					546 400	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					54 500	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					130 000	
Celková cena bez DPH v Kč					1 475 900 Kč	
DPH 21% v Kč					309 939 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 785 839 Kč	

V Praze dne 21. 5. 2019

V Hradci Králové dne 21. 5. 2019

Za objednatele:

Ing. Jiří Veselý

Za zhotovitele:

Ing. Aleš Černý