

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

Č. objednatele: 14/2018-537100

Č. zhotovitele:

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
<b>Sídlo:</b>	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jiří Veselý, ředitel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Veselý, ředitel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Zajícová, vedoucí Pobočky Kolín
<b>Adresa:</b>	Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30
<b>Telefon:</b>	XXXXX
<b>E-mail :</b>	kolin.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AREA G. K. spol. s.r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA
<b>Sídlo:</b>	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
<b>Zastoupen:</b>	Milanem Novým, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Milan Nový
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXX, XXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXX / XXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXX
<b>ID DS:</b>	jyem6ry
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a. s.
<b>Číslo účtu:</b>	19-4040960207/0100
<b>IČO:</b>	25094459
<b>DIČ:</b>	CZ25094459
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městským soudem v Praze, C49143
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 14/2018-537100) uzavřené dne 4. 5. 2018 mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem AREA G. K. spol. s r. o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA z důvodu změny obvodu pozemkových úprav.

Předmětem dodatku č. 2 je úprava fakturačního celku :

**3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb.,** navýšením celkového počtu měrných jednotek o 2 , tyto vícepráce budou uskutečněny do 30.9. 2019  
Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek po dodatku č. 2 je 161 MJ.

**3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešných dle §2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění,** navýšením celkového počtu měrných jednotek o 4 , tyto vícepráce budou uskutečněny do 30.9. 2019 .  
Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek po dodatku č. 2 je 9 MJ.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.**

V Praze dne 21. 5. 2019

V Praze dne 21. 5. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Jiří Veselý,  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

---

Milan Nový  
reprezentant společného plnění závazku  
dodavatele PROJEKCE & AREA

## Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Tismice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	35	500	17 500	31.8.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	2 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	293	900	263 700	31.3.2019
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	9	2 500	22 500	31.3.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	159	1 600	254 400	30.9.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	2	1 600	3 200	30.9.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	3 000	15 000	30.9.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	3 000	12 000	30.9.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	4 000	8 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	293	300	87 900	31.3.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	293	400	117 200	31.3.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					825 400	<b>31.3.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	293	700	205 100	30.9.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	1 300	39 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	300	15 000	

3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	300	4 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	293	950	278 350	31.8.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					561 950	
3.6.	<b>Mapové dílo</b>	ha	293	400	117 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>						
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					825 400 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					561 950 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					117 200 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 504 550 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					315 956 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 820 506 Kč</b>	

V Praze dne 21. 5. 2019

V Praze dne 21. 5. 2019

**Za objednatele:****Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Jiří Veselý,  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....  
 Milan Nový - Jednatel  
 reprezentant společného plnění závazku dodavatelů  
 PROJEKCE & AREA G.K.