

č. smlouvy objednatele: 1481-2016-520202

č. zhotovitele: S 2617037

KoPÚ v k.ú. Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu

## **D O D A T E K č. 5**

### **uzavřený**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 12. 2016 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami:

#### **O b j e d n a t e l :**

**Adresa:**

**Fakturační adresa:**

**Zastoupený:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Tel:**

**E-mail:**

**ID DS:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ:**

**DIČ:**

(dále jen „objednatel“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,  
Pobočka Havlíčkův Brod**

Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,

**130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774**

Ing. Janou Petřikovou, vedoucí pobočky

Ing. Jana Petřiková, vedoucí pobočky

Ing. Miroslav Šimon, Pobočka Havlíčkův Brod

+420 727957188

hbrod.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

013 12 774

CZ01312774 - není plátcem DPH

**a**

#### **Z h o t o v i t e l :**

**Adresa:**

**Zastoupený:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Tel:**

**E-mail:**

**ID DS:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném:

**TKP geo s.r.o**

Plánská 1854/6, České Budějovice 7,

370 07 České Budějovice

Ing. Robertem Šinknerem, MBA, jednatelem,  
ředitelem

Ing. Robert Šinkner, MBA, jednatel

xxx

xxx

xxx

u7n38kc

ČSOB, a.s.

244858097/0300

24134295/CZ24134295

Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vložka 25734

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 12. 2016 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu“.

## Čl. I.

Dodatkem č.5 se mění termín ukončení dílčí části fakturačního celku 3.1.5. - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků a fakturačních celků 3.2. - Návrhové práce a 3.3. - Vypracování mapového díla.

Dne 10.5.2019 byla Státnímu pozemkovému úřadu, Pobočce Havlíčkův Brod doručena žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo k návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu (dále jen „KoPÚ“). Předmětem dodatku je prodloužení termínu z důvodu zdlouhavého projednávání velkého počtu nesouladů druhů pozemků evidovaných katastru nemovitostí. Výše zmíněné nesoulady druhů pozemků jsou mimo jiné projednávány s Odborem životního prostředí Městského úřadu v Havlíčkově Brodě, který prozatím nedoplnil konečné stanovisko ke změnám druhů pozemků ( zápis z kontrolního dne konaného 4.3.2019 a 25.3.2019).

Zpracovatel KoPÚ žádá prodloužení termínu dílčí části 3.1.5. - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků o 2 měsíce a částí 3.2. - Návrhové práce a 3.3 - Vypracování mapového díla o 4 měsíce.

## Čl. II.

Změna termínu je rekapitulována v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

## Čl. II.

V dodatku číslo 5 došlo ke změně e-mailové adresy na straně objednavatele v ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo a dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č.4 zůstávají beze změn.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy

*„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“*

V Havlíčkově Brodě dne: 23.5.2019

V Českých Budějovicích dne: 23.5.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Jana Petříková

Ing. Robert Šinkner, MBA

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

jednatel

Státní pozemkový úřad

TKP geo s.r.o.

**Příloha: 1.****Položkový výkaz činností****Příloha č.1 – položkový výkaz činností k dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo – Vypracování návrhu KoPÚ Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	32	1200	38 400	31. 8. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	1 200	7 200	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	714	750	535 500	31. 12. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	77	800	61 600	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	318	1 200	381 600	31. 3. 2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	191	1 200	229 200	31. 3. 2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3	4 000	12 000	31. 3. 2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	791	450	355 950	31. 7. 2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	781	700	546 700	<b>31. 7. 2019</b>
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 168 150</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	781	700	546 700	<b>29.2.2020</b>
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	1 000	40 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	44	700	30 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	700	7 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	742	900	667 800	<b>30.9. 2020</b>
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 300 300</b>	

<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	781	550	429 550	Do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>429 550</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	700	700	490 000	Nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>490 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč	<b>2 168 150 Kč</b>
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč	<b>1 300 300 Kč</b>
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	<b>429 550 Kč</b>
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	490 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 388 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	<b>921 480 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 309 480 Kč</b>

V Havlíčkově Brodě dne: 23.5.2019

V Českých Budějovicích dne: 23.5.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Jana Petříková

Ing. Robert Šinkner, MBA

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

jednatel

Státní pozemkový úřad

TKP geo s.r.o.