

D O D A T E K č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 655-2011-130725

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

- 1. Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy,**
zastoupený ředitelem Ing. Zbyňkem Weberem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Bc. Andrea Bulínová, Markéta Fremundová
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-9189010237/0100
(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel: Geodetické služby Plzeň spol. s r.o. – reprezentant sdružení**
Zastoupený Romanem Steinerem, jednatelem společnosti
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jan Matějka
Adresa: Popelníková 60, 312 06 Plzeň
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 82809-371/0100
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem XI. – Závěrečné ustanovení bod 3.
smlouvy o dílo č. 655-2011-130725 na změnu následujících ustanovení:

I.

Objednatel:

Státní pozemkový úřad ČR, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Zastoupený Ing. Ivo Radou, pověřeným vedením Krajského pozemkového úřadu pro
Plzeňský kraj
V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, Ing. Miroslav Šafařík
Adresa: Pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

Státní pozemkový úřad byl zřízen zákonem č. 503/2012 Sb. s účinností od 1.1.2013.
Státní pozemkový úřad vykonává agendu patřící před účinností zákona Pozemkovému
fondu ČR a soustavě pozemkových úřadů.



II.

Z důvodu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. § 47 odst. 1 a) o dani z přidané hodnoty došlo u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty ke změně a) základní sazby daně ve výši 21% dle přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy, z nichž každý má povahu originálu. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.


V Plzni dne: 28.03. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň

1



Ing. Ivo Rada
pověřený vedením
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj



GSP
Geodetické služby Plzeň spol. s r.o.
Popelníková 60 • 312 06 PLZEŇ 1
tel./fax: 377 260 188 • DIČ: 136-00390999

Roman Steiner
jednatel společnosti
GSP spol. s r.o.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 655-2011-130725 pro k. ú. Svojsice u Sušice (dodatek č. 1)

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	378	200	75 600	30. 03. 2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	367	200	73 400	30. 07. 2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	367	1000	367 000	30. 11. 2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech					
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	192	750	144 000	30. 09. 2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	131	950	124 450	30. 09. 2013
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	0	0	0	0
1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	0	0	0
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	367	250	91 750	20. 02. 2014
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH					876 200

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)					
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	367	350	128 450	30. 10. 2014
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	367	560	205 520	30. 04. 2015
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	4 000	12 000	30. 06. 2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH						345 970
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla				Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	236	250	59 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
	Stabilizace hranic pozemků					
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	367	300	110 100	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						169 100
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH					876 200 Kč	
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH					345 970 Kč	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					169 100 Kč	
Celková cena bez DPH					1 391 270 Kč	
DPH 20% (etapa 1.1 - 1.3.)					103 200 Kč	
DPH 21% (etapa 1.4 - 1.9.; ucelená část 2 a 3)					183 807 Kč	
Celková cena díla včetně DPH					1 678 277 Kč	